Local Sounds -musiikkitapahtuman suunnittelu ja toteutus by Kotka, Leea
  
 
 
 
 
 
Leea Kotka 
Local Sounds -musiikkitapahtuman suun-
nittelu ja toteutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restonomi 
Aktiviteettimatkailun ko. 
Kevät 2018 
 
 
 Tiivistelmä 
Tekijä(t): Kotka Leea 
Työn nimi: Local Sounds -musiikkitapahtuman suunnittelu ja toteutus 
Tutkintonimike: Restonomi (AMK), matkailun koulutusohjelma 
Asiasanat: Tapahtuma, tapahtuman järjestäminen, projektitoiminta, projektipäällikkö, elämys 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Krouvi Meno Mono Oy. Toiminnallisen opinnäytetyön 
produkti oli Local Sounds -musiikkitapahtuman suunnittelu ja toteutus toimeksiantajalle. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena oli järjestää toimeksiantajalle hyödyksi oleva ja kaikin puolin onnistunut mu-
siikkitapahtuma. Tapahtuman teemana oli paikallisten nuorten esittämä musiikki. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää mieleenpainuva tapahtuma, joka jättää asiakkaille positiivi-
sen muistijäljen ja luo toimeksiantajalle välitöntä rahallista tuottoa sekä uusia asiakassuhteita. Ta-
pahtuman järjestettiin 17.02.2018 kello 21.00-01.30 ja siihen sisältyi musiikkitietovisa sekä kolmen 
eri kokoonpanon esittämää live –musiikkia. 
Ennalta määritellyt teoriakokonaisuudet loivat pohjan tapahtuman järjestämiselle ja toimivat tär-
keänä oppaana koko prosessin ajan. Teoriapohjaan kuuluivat toiminnallisen opinnäytetyön, pro-
jektipäällikkyyden, tapahtuman järjestämisen sekä elämyksen teoriat. Tutustuin teoriaan jo ennen 
tapahtumaprosessin alkua, jotta tiesin mitä koko prosessi järjestäjältä todellisuudessa vaatii. 
Tapahtuma sai loistavaa palautetta niin toimeksiantajalta kuin yleisöltäkin. Tapahtumassa olleista 
asiakaspalautelomakkeista sekä suullisesta palautteesta käy ilmi, että asiakkaat todellakin viihtyi-
vät tapahtumassa ja olisivat valmiita saapumaan paikalle uudestaankin. Tapahtuma järjestettiin 
ensimmäistä kertaa ja se saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet. Tapahtuman menestys ja sen vas-
taanottama loistava palaute mahdollistavat samankaltaisen tapahtuman järjestämisen myös tule-
vaisuudessa.  
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The purpose of this functional thesis was to plan and organize Local Sounds -music event for the 
commissioner Krouvi Meno Mono Oy. The aim was to provide the commissioner with a profitable 
and successful event. The theme of the event was music performed by the local adolescents of 
Kannus municipality. 
 
The event took place in 17.02.2018 and the program included a music trivia quiz and live -music 
performed by three local bands. The event continued till 01.30 a.m. and aspired to provide the 
customers with a positive experience and new knowledge about the music culture of Kannus. 
 
The predetermined theoretical framework of the study worked as a vital guide throughout the whole 
process. The theoretical frameworks consisted of theories of functional thesis, event organization, 
project management and experience. The theories were researched carefully before the beginning 
of the process, to understand what event planning requires from the project manager. 
 
The event received excellent feedback not only from the commissioner, but also from the public. 
As it is clear from the written and oral customer feedback, the public enjoyed the event and would 
be willing to take part in such event again. The event was organized for the first time and it reached 
the aims that were set at the beginning of the process. The reached aims and positive feedback 
allows such an event to be organized again in the future. 
 
 
 
 
  
  
Music is a moral law. 
It gives soul to the uni-
verse, wings to the mind, 
flight to the imagination, 
and charm and gaiety to 
life and to everything. 
 
Plato  
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1. JOHDANTO 
Opinnäytetyöni aiheena oli Local Sounds -musiikkitapahtuman suunnittelu ja toteutus. 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin keväällä 2018. Opinnäytetyöni toimeksian-
tajana toimi Krouvi Meno Mono, joka on Kannuksessa sijaitseva anniskeluravintola. Toi-
minnallisen opinnäytetyöni produktina oli Local Sounds -musiikkitapahtuma, jonka suun-
nittelin ja toteutin itse toimeksiantajan mielipiteet huomioon ottaen. Tapahtuman ajan-
kohta oli 17.02.2018, jolloin Krouvi Meno Monossa ohjelma alkoi musiikkitietovisalla kello 
21.00 ja jatkui kolmen live -musiikkiesityksen merkeissä kello 01.30 asti.  
Olen aina ollut aktiivinen musiikinharrastaja ja päätin oman motivaation takaamiseksi et-
siä musiikkiteemaisen aiheen. Kiinnostukseni tapahtuman järjestämistä kohtaan johdatti 
minut oman tapahtuman rakentamiseen, jonka jälkeen tapahtuman teema ja luonne muo-
toutuivat kuin itsestään. Kannuksessa musiikinharrastusmahdollisuudet ovat aina olleet 
loistavat, vaikka kaupunki on pieni. Halusin tapahtuman avulla kannustaa kotipaikkakun-
tani nuoria musiikinharrastajia tarjoamalla heille esiintymismahdollisuuden tapahtumassa. 
Halusin myös tuoda esille paikallista musiikkikulttuuriamme, jotta ihmiset oppisivat tunte-
maan tätä hienoa musiikkia, jota kaupungissamme nuorten toimesta tehdään. Oli välittö-
mästi selvää, että Local Sounds -tapahtuma on nimenomaan live -musiikkitapahtuma, sillä 
on vain yksi asia, joka on parempaa kuin musiikki, nimittäin live –musiikki.  
Suunniteltujen tapahtumien maailma on suuri ja jännittävä, jossa on melkein rajaton 
määrä vaihtoehtoja niin tapahtumamuodoissa kuin kokemuksissakin. Se tarkoitus, jonka 
me liitämme näihin tapahtumiin ja niiden merkitys henkilökohtaisessa elämässämme te-
kee niistä elintärkeän osan kulttuuria, liiketoimintaa ja elämäntyyliä. (Donald & Page 2016, 
45.) Tapahtumanjärjestäminen ja musiikki ovat aina ajankohtaisia aiheita ja uskoin läpi 
prosessin tapahtuman onnistumiseen ja yleisön kiinnostukseen sitä kohtaan. 
Opinnäytetyön tavoitteet voidaan tutkijan näkökulmasta määrittää työelämätavoitteisiin eli 
kompetensseihin peilaten. Kompetenssit ovat osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat 
opiskelijan suorituspotentiaalia, pätevyyttä ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työteh-
tävistä. Kompetenssit voidaan jakaa koulutuskohtaisiin sekä yhteisiin kompetensseihin. 
(Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2015.) 
Yhteisten kompetenssien mukaan opinnäytetyö tukee oppimiseni taitoja siten, että osaan 
käsitellä, hankkia sekä arvioida tietoa kriittisesti. Tämä koskee erityisesti opinnäytetyön 
lähteiden ja teoriataustan kriittistä tarkastelua. Lisäksi minun on opittava hankkimaan ja 
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arvioimaan kyselylomakkeen avulla vastaanotettua tietoa ja tekemään saatujen tulosten 
pohjalta johtopäätöksiä. Matkailun koulutusohjelman kompetenssien mukaan opinnäyte-
työ tukee oppimisen taitojani siten, että osaan suunnitella ja toteuttaa palveluja toimin-
taympäristön vaatimusten mukaan. Tämän lisäksi minun tulee osata myös organisoida 
työyhteisön toimintaa ja tiimien osaamista sekä osata toimia kansainvälisessä ympäris-
tössä. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015.) 
Tapahtumapaikkana toimineen Krouvi Meno Monon asiakaskunta koostuu suurilta osin 
vanhemmasta ikäryhmästä ja tapahtuman yhteisenä tavoitteena olikin houkutella paikalle 
nuorta asiakaskuntaa, luoda toimeksiantajalle välitöntä rahallista tuottoa sekä rakentaa 
kaikin puolin onnistunut tapahtumakokonaisuus. Opinnäytetyön henkilökohtaisena koko-
naisvaltaisena tavoitteena oli saada aitoa kokemusta tapahtumanjärjestämisestä ja pe-
rehtyä siihen liittyvään teoriaan, jotta voin tulevaisuudessa hyödyntää oppimaani. Toivoin 
myös pystyväni luomaan tapahtuman, jossa jokainen asiakas viihtyisi ja nauttisi olostaan, 
jolloin toimeksiantaja olisi tyytyväinen ja tapahtumapaikan uusille asiakkaille jäisi paikasta 
positiivinen mielikuva ja halu vierailla uudestaan. Tavoitteenani oli myös rakentaa laadu-
kas opinnäytetyöraportti, josta voisi tulevaisuudessa olla hyötyä samankaltaisia tapahtu-
mia järjestäville tahoille. Tavoitteiden täyttymistä arvioin tapahtumassa olleiden kirjallisten 
asiakaspalautteiden, suullisesti saadun palautteen sekä toimeksiantajan palautteen 
avulla.  
Tässä opinnäytetyöraportissa esittelen toimeksiantajani Krouvi Meno Mono Oy:n, jonka 
jälkeen siirryn ennalta opiskelemaani teoriaosuuteen. Tärkeimpiä raporttiin sisällyttämiäni 
teorioita ovat toiminnallisen opinnäytetyön, tapahtuman järjestämisen, projektitoiminnan 
sekä elämyksen teoriakokonaisuudet. Tämän jälkeen oman tapahtumaprosessini kulkuun 
perehtyvässä osiossa pohdin omia toimintatapojani tapahtumaa rakentaessa sekä käsit-
telen tapahtuman palautetta ja arviointimenetelmiä. Päätän raporttini pohdinta –osuuteen, 
jossa käsittelen opinnäytetyöprosessista oppimaani.  
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2. PROJEKTITOIMINTA 
Projektitoiminta on tänä päivänä niin yleistä, että nyky-yhteiskuntaa on jopa kutsuttu pro-
jektiyhteiskunnaksi. Projektityötä tehdään kaikissa julkishallinnon organisaatioissa, yrityk-
sissä, yhdistyksissä, perheissä ja yhteenliittymisissä. Projektityön kokonaisvaltaisena ta-
voitteena on saavuttaa ennalta määrätty tavoite, joka pyritään saavuttamaan työllä, jota 
kutsutaan projektityöksi. Kaikenlaisissa projekteissa on läpiviennin suunnitelma, sekä työ-
tekijät joilla on omat roolit ja työtehtävät. Projekti on ihmisten välistä yhteistoimintaa, jota 
ohjataan johdetusti ja suunnitelmallisesti ja sille on aina asetettu aikataulu, päättymispäivä 
sekä taloudelliset reunaehdot. Projektin etenemistä ja tuloksia kontrolloidaan ja seurataan 
jatkuvasti. Projekti on ainutlaatuinen ja sisältää omat erityispiirteensä, joiden avulla se 
poikkeaa vastaavista hankkeista. (Kettunen 2003, 15-16.) 
Projektiorganisaatio tarkoittaa työntekijöiden kokoonpanoa, jota käytetään vain kerran ja 
puretaan projektin päättyessä. Asiakas antaa projektiorganisaatiolle ohjeet sekä tarvitta-
vat valtuudet ja resurssit projektin suorittamiseen. Pieneksi projektiksi käsitetään alle 50 
henkilötyöpäivää vaativa projekti, jolloin organisaatio kannattaa pitää mahdollisimman 
pienenä. Kun projektikokonaisuus kasvaa, tulee samalla kasvattaa projektiorganisaatiota 
siten, että projekti jaetaan pienempiin, joille määrätään omat vastuuhenkilöt. (Kettunen 
2003, 132.) 
Kaikki organisaatioiden projektit voidaan jakaa toimitus- ja kehitysprojekteihin, joiden alle 
voidaan luokitella useita aliprojektityyppejä (kuvio 1). Esimerkiksi kehitysprojekteihin voi-
daan laskea kuuluvaksi tuotekehitysprojektit, jotka taas kattavat esimerkiksi tutkimuspro-
jektit. Toimitus- ja asiakasprojektien tavoitteena on tuottaa tilattu tuote asiakkaalle mak-
sua vastaan. Asiakasprojekti voi olla esimerkiksi ohjelman tuottaminen asiakkaalle heidän 
vaatimustensa mukaisesti, jolloin tällaisten projektien luonne riippuu vahvasti toimitetta-
vasta tuotteesta. (Lehtonen, Lindblom, Simonen & Korpinen 2006, 20.)  
Projektilla on aina selkeä alkamis- ja päättymispäivä, jolloin puhutaan elinkaaresta.  Pro-
jektin elinkaari koostuu käynnistysvaiheesta, rakentamisvaiheesta sekä päättämisvai-
heesta. Käynnistysvaiheessa tehdään esiselvitys sekä suunnitellaan ja asetetaan projekti, 
jota lähdetään rakentamaan. Rakentamisvaiheeseen kuuluu tärkeimpinä osina projektin 
toteutus, suunnittelu ja käyttöönotto. Viimeisenä vaiheena on päättämisvaihe, johon sisäl-
tyy muun muassa projektin lopullinen hyväksyminen, ylläpidosta sopiminen, projektiorga-
nisaation purkaminen sekä projektin lopullinen päättäminen. (Ruuska 1999, 20-21.) 
 4 
 
Kuvio 1. Projektien luokittelu tyypin mukaan (Lehtonen ym. 2006, 20). 
2.1 Projektipäällikkyys 
Jokaisella projektilla tulee olla selkeästi määritelty projektipäällikkö, joka vastaa siitä, että 
projekti valmistuu ajallaan, pysyy budjetissaan sekä vastaa asetettuja tavoitteita. Jotta 
projektipäällikkö onnistuu tehtävässään, tulee hänen kantaa vastuunsa sekä ymmärtää 
roolinsa projektissa. On tärkeää, että projektipäälliköksi valitaan henkilö joka osaa käyttää 
hänelle annettua valtaa tarvittaessa. Projektipäällikön tulee valmistautua tiukkoihin neu-
votteluihin, kieltäytymiseen ja eri mieltä olemiseen. Häneltä vaaditaan vahvaa otetta toi-
mintaan, rohkeutta, uskallusta sekä halua viedä projekti sen tavoitteeseen.  Hyvän pro-
jektipäällikön ominaisuuksiin kuuluu muun muassa päämäärätietoisuus, täsmällisyys ja 
tarkkuus, vahva itsetunto, johtamiskyky sekä neuvottelukyky. Parasta koulutusta projekti-
päällikön työhön on kokemus, jolloin projektipäällikkö arvioi omaa työskentelyään sekä 
oppii virheistään. (Kettunen 2003, 29-31.) 
Projektin johtajuudella on suuri vaikutus sen lopputulokseen, sillä projekti ei missään vai-
heessa saavuta niin sanottua stabiilia eli vakaata vaihetta. Projektityössä olosuhteet saat-
tavat muuttua nopeasti, joten projektipäällikön tulee omata nopea ratkaisukyky sekä kyetä 
soveltamaan erilaisia johtamiskäytänteitä projektin vaiheen ja työskentelyintensiteetin 
mukaisesti. Projektipäällikkö varautuu jatkuvasti äkillisiin muutoksiin sekä ennakoi tulevia 
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tapahtumia. Johtoryhmä valvoo projektipäällikön työtä, mutta päätökset hän joutuu teke-
mään pääsääntöisesti yksin. (Ruuska 2005, 117.) 
Projektipäällikkö on projektiryhmän lisäksi vastuussa myös muille tahoille, kuten toimek-
siantajalle. Projektipäällikön työn on oltava ennustettavissa, eikä hän saa aiheuttaa suuria 
yllätyksiä. On tärkeää, että projekti saavuttaa asetetut tavoitteet ja pysyy aikataulussa. 
Projektipäällikön tulee myös pystyä luomaan työntekijöille viihtyisä työympäristö, jotta 
kaikki pystyvät suorittamaan omat osa-alueensa mallikkaasti. Projektipäällikkö on vas-
tuussa koko projektiryhmän toiminnasta ja hänen tulee pystyä turvaamaan projektin toi-
mintaedellytykset.  Johtajana projektipäällikön tulee osata vaatia tiimiltään parasta mah-
dollista suoritusta ja osata toimia hyvin tiimin jäsenenä hoitaen samalla omat työtehtä-
vänsä. Jos projektia rahoitetaan julkisesti, on projektipäällikkö vastuussa myös siitä, että 
varoilla tuotetaan yhteiskunnallista lisäarvoa ja yhteistä hyvää. (Virtanen 2000, 54-57.) 
Projekteissa voidaan käyttää useita eri johtamismenetelmiä, joita ovat strateginen, takti-
nen tai operatiivinen johtaminen. Strateginen johtaminen voi liittyä esimerkiksi niihin kei-
noihin, joiden avulla projektille asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Taktisella ta-
solla voidaan määrittää esimerkiksi rekrytointiin liittyviä asioita. Operatiivinen johtaminen 
tarkoittaa sitä, että työn edistymistä seurataan päivittäin. Johtamisen lisäksi projektipääl-
liköiltä odotetaan osallistuvaa johtamistyyliä, jolloin projektipäällikön on oltava jatkuvasti 
projektiryhmän jäsenten tavoitettavissa. Projektityö on useiden erilaisten ihmisten vuoro-
vaikutusta keinotekoisesti luodussa ympäristössä, joten projektipäällikön johtamistavan 
tulee olla ihmisläheisempää kuin linjaorganisaatiossa yleensä. Johtamistyylit voidaan ja-
otella tehtävä- ja ihmislähtöisiin muuttujiin (kuvio 2). Liittyjän mielestä ryhmän viihtyvyys 
ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin tavoitteiden saavuttaminen. Hallitsijan mielestä asia 
on päinvastoin, eli tavoitteisiin on päästävä, vaikka hyvinvoinnin kustannuksella. Sitoutuja 
taas soveltaa molempia johtamistyylejä projektin tarpeista riippuen. (Hakalahti 2010; 
Ruuska 2007, 118–120.) 
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Kuvio 2. Johtamisruudukko (Ruuska 2007, 120). 
Projekteissa ei ole yhtä oikeanlaista johtamistapaa, vaan sitä tulee muuttaa ja kehittää 
jatkuvasti projektin edetessä. Vaikka projektin johtamistyyli on valinnainen, suositellaan 
kuitenkin projektin onnistumisen kannalta käyttämään sitoutumista edistävää johtamistyy-
liä koko projektin ajan. Kuitenkin myös käskyttämiselle on paikkansa, sillä projektin tulee 
valmistua määräaikaan mennessä. Projektipäällikkö on vastuussa myös talousasioista ja 
näin häntä sitovat projektin talousasiat kuten budjetissa pysyminen. (Hakalahti 2010; 
Ruuska 2007, 121.)  
Projektipäällikkö työskentelee sitouttamisen haasteen kanssa, kun projektiryhmään liittyy 
uusia jäseniä. Jo projektin alussa projektiryhmä hyväksyy sen tehtävän ja tavoitteet, jolloin 
sitouttamista korostava johtamistyyli tuottaa parhaimman tuloksen. Projektiryhmän hyväk-
syttyä projektin tehtävän ja tavoitteet, alkaa projektin organisointi ja delegoiminen. Kun 
kaikkien osallisten työtehtävät on jaettu, on projektipäällikön tehtävä kannustaa ja moti-
voida projektiryhmäänsä, sillä he tarvitsevat neuvoja, vertaistukea ja rohkaisuja. Tässä 
vaiheessa projektipäällikkö vetäytyy sivuun valvomaan asioiden etenemistä, eikä puutu 
ryhmän työskentelyyn juuri millään tavalla. (Ruuska 2007, 121-122.) 
Projektipäällikkö on paitsi sitouttaja, myös taitava delegoija. Projektipäällikölle delegointi-
kyky on välttämätön taito, jota ilman päivittäisen suunnittelu-, toimeenpano- ja valvonta-
prosessien sijaan aikaa kuluu tehtävien hoitamiseen. Jotta projektipäällikön delegointi on-
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nistuu, on hänen pystyttävä luottamaan asiantuntijoihin ja tiedettävä mitä kukin projekti-
ryhmän jäsen tekee. Työtehtäviä voidaan vaihtoehtoisesti jakaa joko yksityishenkilölle tai 
ryhmälle. Ryhmädelegointi toimii usein nopeammin ja luotettavammin sekä antaa projek-
tiryhmän jäsenille mahdollisuuden tuoda esille projektipäälliköltä huomiotta jääneitä nä-
kökulmia. Kuitenkin myös ryhmädelegoinnilla on omat ongelmansa, sillä jokaisesta ryh-
mästä tulee nimetä vastuuhenkilö, jotta kaikki tehtävät tulevat varmasti hoidetuiksi. Usein 
projektit keskittyvät yksilödelegointiin, jolloin kaikkien osallistujien työtehtävät määritellään 
projektipalavereissa ennen varsinaisen projektin alkamista. Projektipäällikkö huolehtii ta-
paamisten avulla myös siitä, ettei työtehtävissä tule päällekkäisyyksiä. (Ruuska 2007, 
123-125.) 
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3. TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 
Krouvi Meno Mono on Kannuksessa sijaitseva anniskeluravintola, joka on perustettu ny-
kyisellä nimellään jo vuonna 1995. Samassa osoitteessa baaritoiminta on jatkunut jo vuo-
desta 1969 ja pitkä perinne näkyy yhä baarin tiloissa. Krouvi Meno Mono on tähän päivään 
saakka ollut yksi Kannuksen keskeisimmistä tapaamispaikoista. Riia Määttänen-Ojatalon 
omistukseen krouvi siirtyi neljä vuotta sitten vuonna 2013. (Määttänen-Ojatalo 2017.)  
Krouvi Meno Mono sijaitsee aivan kannuksen keskustassa Valtakadun varrella ja tarjoaa 
monipuolisia palveluja. Meno Mono tarjoaa päivittäin baaripalveluja, perinteistä pubiruo-
kaa, karaokea, biljardia ja useita erilaisista rahapelejä. Tämän lisäksi Meno Monossa kuul-
laan vähintään kerran viikossa elävää musiikkia sekä nautitaan joka keskiviikko pubi-
visasta ja bingosta. (Määttänen-Ojatalo 2017.)  
 
Kuva 1. Krouvi Meno Mono (Facebook 2018). 
Krouvi Meno Mono järjestää vuosittain kesäaikaan myös ulkoilmatapahtumia. Suosituin 
tapahtuma on Mono Rock, joka on pienimuotoinen musiikkifestivaali, jossa esiintyvät 
usein lähialueelta kotoisin olevat, sekä myös tunnetummat suomalaiset yhtyeet. Mono 
Rockin lisäksi Krouvi Meno Mono hankkii joka kesä yhden suomen kuuluisimmista artis-
teista esiintymään. Kahtena edellisenä kesänä paikalle onkin saapunut Westerinen yhty-
eineen. (Määttänen-Ojatalo 2017.) 
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Krouvi Meno Monon asiakkaat ovat suurimmilta osin 18-70 –vuotiaita Kannuslaisia tai lä-
hipaikkakuntalaisia. Työntekijöitä Krouvilla on 5-8 henkilöä, joihin kuuluvat kaikki järjes-
tyksenvalvojista baarityöntekijöihin. Asiakaspaikkoja baari tarjoaa 180, mutta kesäaikaan 
suurempiin tapahtumiin paikkoja on tarjolla jopa 500. Krouvin yrittäjällä on laaja kokemus 
ammatistaan, sillä hän on työskennellyt ravintola-alalla jo 20 vuotta. Krouvi Meno Mono 
on myös valittu kahtena vuonna Radio Cityn äänestyksessä 4. ja 5. sijalle suomen par-
haimpia anniskeluravintoloita etsivässä äänestyksessä. (Määttänen-Ojatalo 2017.) 
 
Kuva 2. Krouvi Meno Mono (Facebook 2018). 
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4. TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ  
Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyön muodoista, joka 
tavoittelee ammatillisessa kentässä esimerkiksi toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. 
Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee toiminnallista lopputulosta, kuten järjestettyä ta-
pahtumaa, perehdyttämisopasta, turvallisuusohjeistusta tai ympäristöohjelmaa. Toimin-
nallisen opinnäytetyön voin toteuttaa monella tavalla, tekijä voi luoda kansion, kirjan, vi-
hon, oppaan, kotisivun tai portfolion valitsemastaan aiheesta. On tärkeää, että ammatti-
korkeakoulussa suoritetussa toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön to-
teutus sekä sen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 6.) 
Toiminnalliselle opinnäytetyölle on suositeltavaa löytää toimeksiantaja, sillä toimeksian-
nettu opinnäytetyö auttaa tekijää näyttämään osaamistaan ja luomaan suhteita työmaail-
maan. Toiminnallista opinnäytetyötä toteuttaessa tekijä pääsee käyttämään koulutukses-
saan oppimiaan tietoja ja taitoja käytännön ympäristössä. Toimeksiannettu opinnäytetyö 
kehittää tekijän ammatillista kasvua ja auttaa häntä kokeilemaan omia taitojaan työelämän 
kehittämisessä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) 
Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta. Työhön kuuluu toiminnallinen 
osuus eli produkti ja opinnäytetyöraportti. Toiminnallisen opinnäytetyön lopputuloksen tu-
lisi perustua ammatillisille teorioille ja niiden tuntemukselle. Tämän vuoksi toiminnallisen 
opinnäytetyön tulee aina sisältää osuus, jossa on kuvattu teoreettinen viitekehitys. 
(Lumme ym. 2006.) 
Toiminnallisena opinnäytetyönä luodun oppaan, tuotteen tai tapahtuman lisäksi, tulee te-
kijän osoittaa kykynsä yhdistää teoreettista tietoa käytäntöön. Itse produktin lisäksi tulee 
tekijän siis laatia raportti, jossa pohtii alan teorioita ja käsitteitä kriittisesti sekä pyrkii niiden 
avulla kehittämään omaa ammattikulttuuriaan. Toiminnallisen opinnäytetyön raportissa 
tekijä perustelee alan teorioiden avulla omia valintojansa. Raporttiin valitaan tietty käsit-
teiden joukko, jotka ovat toimineet tekijän apuna ja sapluunana projektin aikana. (Vilkka 
& Airaksinen 2003, 41-42.) 
Opinnäytetyöraportti etenee samaan tapaan kuin kertomus. Raportti kertoo työproses-
sista ja siitä ilmenee, millainen projekti on kokonaisuudessaan ollut. Toisin sanoen rapor-
tista selviää, millainen on ollut tekijän prosessi aihetta valitessa, sekä millaisia keinoja hän 
on käyttänyt opinnäytetyössä ratkomiensa kysymysten vastausten selvittämiseksi. Rapor-
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tista ilmenee myös millaisia valintoja ja ratkaisuja tekijä on tehnyt projektin aikana. Olen-
naisena osana toiminnallista opinnäytetyötä on itse produkti eli tuotos, jolloin tärkeää on 
raportin sekä produktin keskinäinen yhteensopivuus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 82-83.) 
Toiminnallisen opinnäytetyön produktina tehty tapahtuma, tuote tai opastus tehdään aina 
jonkun käyttöön, sillä tavoitteena on ihmisten osallistuminen tapahtumaan tai toimintaan. 
Produktin sisältöä suunnitellessa on tärkeää määrittää sen kohderyhmä tarkoin. Kohde-
ryhmän rajauksessa voidaan käyttää apuna erilaisia ominaisuuksia kuten ikää, sosioeko-
nomista asemaa, koulutusta, ammattiasemaa, henkilöstötasoa tai asemaa töissä. Kohde-
ryhmä rajaa mahdollisten valintojen joukon ja auttaa valitsemaan perustellusti tuosta jou-
kosta sopivimman sisältövaihtoehdon. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38-40.) 
Eräs toiminnallisen opinnäytetyön toteutustavoista on projekti. Projektia toteuttaessa on 
tärkeää säilyttää suhteellisuudentaju, sillä projekti voi kasvaa helposti liian suureksi. Kun 
projekti toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä, on tekijän tärkeää tutustua projektin-
hallintaa ja projektityöskentelyä käsittelevään teoriapohjaan hyvissä ajoin ennen itse pro-
jektin aloittamista. Projektinhallinnan tärkeitä kulmakiviä ovat hyvä aikataulutus, määritelty 
työskentelytapa sekä toiminnan yleiset pelisäännöt. (Vilkka & Airaksinen 2003, 47-48.)  
Projekti on määritellyn ajan kestävä tavoitteellinen prosessi, joka voi olla osa suurempaa 
hanketta, tai vain kertaluontoinen tulos. Projektin onnistumiseen vaikuttaa suuresti sen 
organisointi, toteutus, valvonta, arviointi ja seuranta. Työelämälähtöisessä projektissa 
käytetään usein kolmikantaperiaatetta, jolloin jo suunnitteluvaiheeseen osallistuvat toi-
meksiantaja, ohjaaja sekä opinnäytetyön tekijä. Toiminnallisen opinnäytetyön käsitellessä 
tapahtumien järjestämisestä tulisi raportin kertoa tapahtuman ohjelmasta, rakentumi-
sesta, ohjelmaa koskevista ratkaisuista sekä tapahtuman tiedottamisesta ja markkinoin-
nista. Raportista tulisi ilmetä myös mahdollisen kutsuprosessin kulku sekä tapahtumaan 
liittyvät mahdolliset sopimukset. (Vilkka & Airaksinen 2003, 48-49, 55.) 
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy aiheen valinnalla ja aiheanalyysin laatimisella. Tässä 
ideointivaiheessa on syytä pohtia mistä aiheista opinnäytetyöntekijä on itse kiinnostunut. 
Aiheen voi löytää esimerkiksi oman alan opinnoista tai työharjoittelusta. On tärkeää, että 
aihe motivoi tekijää itseään, jotta opinnäytetyöprosessi olisi mieleinen. Ihanteellisesti, va-
littu aihe olisi ajankohtainen ja kiinnostaisi myös mahdollista toimeksiantajaa. (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 23.) Aiheen löydyttyä opiskelija palauttaa täytetyn aiheanalyysin 
opinnäytetöitä koordinoivalle opettajalle, joka nimeää työlle ohjaajan ammattikorkeakou-
lusta. Ohjaava opettaja ja mahdollinen toimeksiantaja keskustelevat opiskelijan kanssa 
työn tavoitteista ja aikataulusta. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017.)  
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Seuraavana vaiheena on toimintasuunnitelman laatiminen. Toimintasuunnitelma vastaa 
kysymyksiin, mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Suunnitelman tekemällä opin-
näytetyön tekijä jäsentää itselleen mitä on tekemässä sekä osoittaa kykenevänsä johdon-
mukaiseen päättelyyn ideassaan ja tavoitteissaan. Toimintasuunnitelma toimii myös 
eräänlaisena lupauksena siitä mitä opinnäytetyöprosessi tulee sisältämään. Kartoittamis-
vaiheessa selvitetään, löytyykö alalta jo vastaavanlaisia ideoita, sekä määritetään kohde-
ryhmä ja aiheen merkitys kohderyhmälle. Kartoitusvaiheessa tulee myös tutustua laajalti 
aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Kun taustatiedot on selvitetty, tulee 
opinnäytetyön tekijän pohtia kuinka idea kannattaa rajata, millaisen käytännön ongelman 
hän ideallaan haluaa ratkaista ja mikä on idean merkitys kohderyhmälle.  Tekijän tulee 
toimintasuunnitelmassaan myös pohtia sitä, kuinka idean tavoitteet on mahdollista saa-
vuttaa ja mistä hän hankkii tapahtuman järjestämiseen tarvittavan tiedon ja materiaalin. 
Toimintasuunnitelmassa on tärkeää määritellä myös projektin alustava aikataulu sekä 
projektiin osallistuvat henkilöt ja heidän vastuualueensa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26-
27.) 
Vaikka toiminnallisessa opinnäytetyössä ei toteuteta selvitystä, tulee se tehdä tutkivalla 
asenteella. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijän tulee tietoperustaan nojaten tarkastella ja pe-
rustella projektin aikana tekemiään valintoja. Opinnäytetyöprosessin valmistuessa on te-
kijän arvioitava omaa suoritustaan projektin aikana, sillä se on tärkeä osa oppimisproses-
sia. Arviointi on suoritettava tutkivalla asenteella ja sitä tehdessään tekijä pohtii toiminnal-
lisen opinnäytetyönsä ideaa, asetettuja tavoitteita, kohderyhmää, tietoperustaa sekä vii-
tekehitystä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154.)  
Kun teksti on tuotettu, on tarpeellista lukea työ kokonaisuudessaan läpi useaan kertaan 
ja kiinnittää huomiota eri asioihin. Kirjoittajan tulee varmistaa, että teksti on asiasisällöl-
tään suunnitelmien mukaista eikä poikkea työn aiheesta. Huomiota tulee kiinnittää myös 
kielen sujuvuuteen eli lauserakenteisiin, sidosteisuuteen, havainnollisuuteen, tiiviyteen 
sekä sanajärjestykseen. Tekstin tuottamisen loppuvaiheessa tulee myös tarkoin hioa oi-
keinkirjoitusta sekä viimeistellä otsikointia. (Luukkonen 2004, 131.) 
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5. TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Tapahtuman järjestäminen on suuri prosessi, joka vaatii paljon muutakin kuin tapahtuman 
ulkonäön suunnittelua. Tapahtuman järjestäminen vaatii, että järjestäjä haalii inspiraatiota 
useasta paikasta, kuten vuodenajasta, tiloista tai vaikkapa väreistä. Riippumatta siitä 
mistä inspiraatio tapahtumalle löytyy, on järjestäjän muistettava kokonaisuus. Tämä tar-
koittaa sitä, että järjestäjä luo tapahtumaketjun, joka tuo yhteen koko prosessin kutsujen 
lähettämisestä loppukiitoksiin. Järjestämisen kaikkien vaiheiden tulisi toimia yhdessä ko-
konaisuutena rakentaen lopulta täyden kokemuksen. (Wolf & Wolf 2005, 79.) 
5.1 Tapahtuma 
Tapahtuman määritelmä voi olla joustava, jotta se sopii joka tilanteeseen. Tapahtuma on 
kertaluontoinen hetki, joka on suunniteltu vastaamaan tiettyjä tarpeita mihin aikaan ta-
hansa ja aktiviteetti, jonka tietty ihmisryhmä jakaa keskenään hyötyen siitä. Tapahtuma 
on aina etukäteen suunniteltu ja tapahtumanjärjestäjän on jo suunnitteluvaiheessa tiedet-
tävä, millaista tapahtumaa järjestetään. Tapahtumat voidaan jakaa pääsääntöisesti viih-
detapahtumiin, asiakastapahtumiin ja niiden yhdistelmiin. Tapahtuman toteuttamiseen on 
useita eri mahdollisuuksia ja se voidaan rakentaa kokonaan itse, tai sen järjestämiseen 
voidaan palkata ulkopuolista apua. Vaihtoehtoisesti voidaan myös hyödyntää kattotapa-
tumaa, kuten esimerkiksi konserttia, kilpailua tai näyttelyä. Toteutustapa riippuu usein ta-
pahtuman tavoitteista, aikataulusta, kohderyhmästä, budjetista ja järjestäjän osaami-
sesta. (Watt 2001, 1; Vallo & Häyrinen 2012, 59-61.) 
Kun organisaatio päättää järjestää tapahtuman kokonaan itse, vaatii projekti suurta työ-
panosta ja sitoutumista. Itse rakennetun tapahtuman järjestäminen edellyttää, että projek-
tipäällikkö löytyy organisaation sisältä. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin varmistaa, että 
projektipäällikkö on ammattitaitoinen, sillä tapahtuma on koostaan ja sisällöstään riippu-
matta aina tilaisuus, jonka perusasioiden tulee olla kunnossa. (Vallo & Häyrinen 2012, 61-
62.) 
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5.2 Tapahtuman tavoitteet 
Jokaisella järjestetyllä tapahtumalla tulee aina olla selkeästi määritelty tavoite. Onnistu-
neen yhteistyön kunniaksi järjestettävässä juhlassa tavoitteena on yleensä järjestää mie-
leenpainuva ja hauska tilaisuus, jotta kaikille osapuolille jäisi yhteistyöstä hyvä mielikuva. 
Organisaation tavoite voi kuitenkin olla myös konkreettisempi, jolloin järjestetään esime-
riksi tuotelanseeraus, jonka tavoitteena on rakentaa uusia tilaisuuksia. Kun tavoite on sel-
keä ja konkreettinen, on myös sen onnistumisen mittaaminen helppoa. Tavoitteen ollessa 
uusien tilaisuuksien rakentaminen, mitataan onnistumista esimerkiksi sillä, kuinka moni 
esitti kiinnostusta jatkaa keskustelua yrityksen kanssa tulevaisuudessa. Eräänlainen sel-
keä tavoite on myös varojen keruu, jolloin tavoitteen täyttyminen on selkeästi mitattavissa 
kerätyistä varoista. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi erilaiset hyväntekeväisyystapah-
tumat. Tavoitteita voi olla yksi tai useampi, mutta määrästä riippumatta on elintärkeää, 
että ne ovat selvillä jo rahoitusta ja työntekijöitä haettaessa. (Vallo & Häyrinen 2014, 111-
112; Watt 2001, 10.)                                                                                        
Usein tapahtumaa järjestettäessä ei panosteta tavoitteiden määrittämiseen, jolloin loppu-
tuloksena on epämääräinen tapahtuma, jonka onnistumisen arviointi on hankalaa. Tämän 
takia jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, tulisi järjestäjän miettiä miksi tapahtumaa jär-
jestetään ja mikä on sen tavoite. Tulee siis miettiä etukäteen, mitä tapahtumalla halutaan 
viestiä ja saavuttaa. Järjestäjän on osattava katsoa tapahtumaa osallistujan näkökul-
masta ja näin onnistua tavoitteidensa asettamisessa. (Vallo & Häyrinen 2003, 130, 131.) 
Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei aina riitä, vaan pitää varmistaa, että jokainen projektiin 
osallistuva hyväksyy ja ymmärtää ne. Tapahtumien ensisijaiset tavoitteet voidaan jakaa 
taloudellisiin ja sisällöllisiin tavoitteisiin, mikä voi auttaa tapahtuman jatkosuunnittelua ja 
toteutusta. Kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet tavoitteet, he sitoutuvat ja keskittyvät 
projektiin paremmin. Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja saavutettavia, jolloin ne asettavat 
myös organisaatiolle tietynlaisen rakenteen, eli auttavat organisaatiota jakamaan työteh-
tävät. (Watt 2001, 11; Kauhanen ym. 2002, 45.) 
5.3 Tapahtuma prosessina 
Tapahtumaprosessiin kuuluvat suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe. 
Tapahtuman ideasta riippuen, tulee koko tapahtumaprosessin kestää vähintään kaksi 
kuukautta, jotta pystytään luomaan onnistunut tapahtuma. Tapahtumaprosessi alkaa 
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suunnitteluvaiheella, joka tulee toteuttaa huolellisesti ja riittävän ajoissa. Kun tapahtumaa 
aletaan suunnitella, on tärkeää, että suunnitteluun osallistuvat kaikki, joiden panosta ta-
pahtuman toteuttamiseen tarvitaan. Näin kaikki pystyvät vaikuttamaan lopputulokseen 
sekä jakamaan omia näkökulmiaan, jotta lopullinen tapahtuma miellyttää tasapuolisesti 
kaikkia osallisia. Suunnitteluvaihe on myös tapahtumaprosessin aikaa vievin vaihe, sillä 
se voi tapahtuman suuruudesta riippuen viedä jopa vuosia. (Vallo & Häyrinen 2012, 158-
159.) Suunnittelu tarkoittaa päättämistä siitä mitä tehdään ja miten. Tapahtuman toteutu-
minen on mahdollista vain tarkan suunnittelun tuotoksena. (Watt 2001, 8.) 
Onnistuneen tapahtuman suunnittelussa on tärkeää olla organisoitunut ja muistaa keskit-
tyä yksityiskohtiin. Aikataulussa pysymisestä kannattaa huolehtia, minkä vuoksi tuleekin 
jo alkuvaiheessa koota järjestämiseen liittyvistä tehtävistä lista, aikatauluttaa ne ja jakaa 
tehtävät vastuuhenkilöille. (Allen 2000, 18-19.)  
Riippumatta siitä toteutetaanko tapahtuma organisaation sisällä vai käytetäänkö siihen 
ulkoista apua, kuuluu tapahtumanjärjestämiseen olennaisena osana tapahtumabrief. Se 
on dokumentti josta tulevat esille kaikki jo suunnitteluvaiheessa selvillä olevat tiedot. Ta-
pahtumabriefissä vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat tapahtu-
man tavoitteet? Kenelle tapahtuma järjestetään? Miten järjestetään? Mitä järjestetään? 
Millainen sisältö tapahtumalla on? sekä mikä on tapahtuman budjetti? Kyseisten sisältö-
jen määrittelemisessä voidaan käyttää apuna myös strategista kolmiota (kuvio 3). (Vallo 
& Häyrinen 2012, 159.) 
 
 
Miksi?
Mitä?
Strateginen 
kolmio
Kenelle?
 16 
Kuvio 3. Strateginen kolmio (Vallo & Häyrinen 2012, 101). 
Suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe, jolloin kaikki suunnitteluvaiheessa tehty työ 
konkretisoituu. Kaikkien tapahtumassa työskentelevien osapuolien tulee pitää huoli siitä, 
että he hoitavat oman osa-alueensa ja työskentelevät yhdessä, jotta tapahtumasta raken-
tuu onnistunut kokonaisuus. Tapahtuman onnistumisen pohjalla on huolellinen suunnit-
telu ja tarkka toteutus. Usein toteutusvaiheessa aikaa vie eniten rakennusvaihe, jolloin 
tapahtumapaikka valmistellaan tapahtumaa varten. Itse tapahtuma kestää vain hetken, 
jonka jälkeen alkaa välittömästi purkuvaihe, joka toteutuu usein vauhdikkaammin kuin ta-
pahtumaa edeltävä rakennusvaihe. (Vallo & Häyrinen 2014, 168-169.) 
Tapahtuman toteutusvaihe on ainoa asiakkaalle näkyvä vaihe tapahtumaprosessissa. To-
teutusvaihe on moniulotteinen ja vaatii paljon työtä tapahtuman järjestäjältä. Toteutus 
vaatii, että järjestämistä varten laaditut suunnitelmat on toteutettu ja kaikki on valmista. 
Hyvä suunnitelma ei kuitenkaan takaa tapahtuman sujuvuutta ja tapahtumassa työsken-
televin osapuolten on osattava reagoida yllättäviinkin haasteisiin. Tapahtuman projekti-
päällikön tulee toimia esimerkkinä muille osapuolille sekä luoda positiivinen ja kannustava 
ilmapiiri työyhteisöön. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
Yleisötapahtumaa järjestettäessä järjestävä organisaatio saa usein paljon uusia kontak-
teja ja puhelinnumeroita. Nämä sekä muut tärkeät tiedot tulee koota yhteen, sillä niistä voi 
olla hyötyä seuraavaa tapahtumaa suunnitellessa. Jokainen tapahtuma kannattaa aloittaa 
puhtaalta pöydältä, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisesta tapahtumasta saadut kontaktit tu-
lee säilyttää erikseen. (Allen 2000, 237-238.) 
Toteutusvaiheen jälkeen on vuorossa jälkimarkkinointivaihe. Jälkimarkkinointivaihe tar-
joaa järjestäjille mahdollisuuden osoittaa kiitollisuuttaan tapahtumaan osallistuneille esi-
merkiksi kiitoskortein. Vaiheeseen voi kuulua myös esimerkiksi materiaalien ja giveaway 
-lahjojen toimitus. Olennainen osa jälkimarkkinointia on palautteen käsittely, jolloin tapah-
tumanjärjestäjä analysoi kerättyä palautetta ja oivaltaa uusia asioita seuraavan tapahtu-
man järjestämistä varten. (Vallo & Häyrinen 2012, 180.) 
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Kuvio 4. Tapahtumaprosessi (Vallo & Häyrinen 2014, 161). 
Yllä olevasta kuviosta (kuvio 4) ilmenee, mitä tapahtumaprosessiin kuuluviin vaiheisiin voi 
käytännössä sisältyä ja kuinka suuren osan koko tapahtumaprosessista kunkin vaiheen 
tulisi kattaa. Suunnitteluvaihe on laajin vaihe eli 75 % koko prosessista. Suunnitteluvai-
heeseen kuuluvat projektin käynnistys, resursointi, vaihtoehtojen määritys, päätökset ja 
varmistaminen sekä käytännön organisointi. Mitä tarkemmin nämä sisällöt määritellään, 
sitä suurempi mahdollisuus tapahtumalla on menestyä. Toteutusvaihe, eli tapahtuma itse, 
on koko prosessista vain 10 % ja jälkimarkkinointi 15 %. Prosenttiosuudet ilmaisevat 
suunnitteluvaiheen merkityksen kokonaisuuteen nähden. (Vallo & Häyrinen 2012, 157.)  
5.4 Tapahtumamarkkinointi 
Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä. Markkinoinnin ta-
voitteena on välittää organisaation haluama viesti, jonka avulla saadaan ihminen toimi-
maan organisaation toivomalla tavalla. Tapahtumamarkkinointi yhdistää organisaation ja 
kohderyhmän vuorovaikutteisella tavalla tapahtuman idean ympärille luoden toiminnalli-
sen kokonaisuuden. Tapahtumamarkkinointi voidaan määrittää usealla eri tavalla, mutta 
yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että se on toimintaa, jossa esimerkiksi yritys on elä-
myksellisiä tapahtumia käyttäen vuorovaikutuksessa valitun kohderyhmän kanssa ja koh-
taa sidosryhmänsä suunnitellussa ympäristössä ja tilanteessa. (Vallo & Häyrinen 2014, 
19.) 
Suunnitteluvaihe 
• 75%
• projektin käynnistys
• resursointi
• ideointi
• päätökset ja 
varmistaminen
• organisointi
Toteutusvaihe 
• 10%
• rakennusvaihe
• tapahtuman toteutus
• purkuvaihe
Jälkimarkkinointivaihe
• 15%
• kiitokset
• materiaalin toimitus
• palautteen 
työstäminen
• yhteenveto
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Markkinointi on ehkäpä eniten käytetty, mutta huonoiten ymmärretty käsite tapahtuman-
järjestämisessä. Kaikkien mukana olevien tulee ymmärtää, että markkinointi ei ole vain 
konsepti, vaan lähestymistapa. Markkinoinnin on oltava työskentelymetodi, eikä vain ai-
komus tai jaettu huolenaihe tapahtuman mainonnasta. Halun markkinoida tapahtumaa 
osanottajille, sponsoreille, medialle, työntekijöille, mainostajille ja yleisölle tulee olla koko 
projektiryhmän dominoiva voima. Tapahtumamarkkinointi on tiedostettua toimintaa, jolla 
pyritään löytämään, luomaan, herättämään ja tyydyttämään asiakkaan tarpeita voittoa 
tuottaen. (Watt 2001, 60.) 
Kun kyseessä on yleisötapahtuma, yksi tärkeimmistä osista on markkinointi, jonka pelkis-
tetty tavoite on saada tapahtuma kaupaksi. Vaikka tilaisuus olisi laadukkaasti järjestetty 
ja hyvin toteutettu, on se epäonnistunut, jos paikalle ei saavu yleisöä. Tämä johtaa myös 
taloudelliseen epäonnistumiseen tuottotavoitteen jäädessä saavuttamatta. On siis tär-
keää, että yleisötapahtuman markkinoinnille määrätään toteuttaja. Markkinoinnin kannalta 
on tärkeää huomioida tapahtuman imago ja sisältö, kohderyhmä, myyntikanava, pääsyli-
pun hinta ja ajankohta. Markkinointi alkaa kohderyhmän määrittelystä, jonka jälkeen mark-
kinointiviestin tulee saavuttaa valittu ryhmä toimivimman myyntikanavan kautta. (Kauha-
nen ym. 2002, 113.) 
Tapahtumamarkkinoinnilla on useita vahvuuksia, sillä se on vuorovaikutteista järjestäjän 
ja osallistujan välillä. Tapahtumamarkkinointi tuottaa myös elämyksellisiä kokemuksia 
sekä antaa organisaatiolle mahdollisuuden erottua kilpailijoista. Verrattaessa tapahtuma-
markkinointia perinteisiin markkinointimenetelmiin, on ilmeistä, että tapahtumamarkki-
nointi on intensiivisempää ja henkilökohtaisempaa. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena 
voi olla esimerkiksi hankkia näkyvyyttä yritykselle, hankkia uusia asiakkaita ja yhteistyö-
kumppaneita tai välittää yrityksen visiota tai arvoja. Riippumatta siitä, mikä tavoite on, 
tulee se aina olla selkeästi määriteltynä. Organisaation tulee pystyä kertomaan miksi ta-
pahtuma järjestetään ja kenelle. Oikein toteutettuna tapahtumamarkkinointi on suunnitel-
mallista, strategialähtöistä ja tavoitteellista toimintaa. (Vallo & Häyrinen 2012, 21-23.) 
Tapahtumamarkkinointi on kehittynyt ja muuttunut suuresti vuosikymmenten kuluessa. 
Tekniikka ja sosiaalinen media ovat mullistaneet markkinointikanavat viime vuosina ja nii-
den läsnäolo tapahtumissa on itsestään selvää. Usein tapahtumissa ei tarvitse enää edes 
olla fyysisesti paikalla, vaan osallistua voi myös verkossa. (Vallo & Häyrinen 2012, 25.) 
Sosiaalisessa mediassa markkinointi on erittäin tehokas keino markkinoida palveluita ja 
tuotteita. Kun puhutaan some –markkinoinnista, tarkoitetaan sitä, että markkinointi tapah-
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tuu jollain sosiaalisen median kanavalla. Nykypäivänä sosiaalinen media on usean yrityk-
sen tärkein markkinointiväline, sillä useimmat heidän asiakkaistaan käyttävät jotain sosi-
aalisen median kanavaa aktiivisesti. Lähes 2 miljardia ihmistä käyttää internetiä ja heistä 
60 % on liittynyt sosiaaliseen mediaan vähintään yhden kanavan kautta. (Olin & Junttila 
2011, 10-11.)  
Tapahtumamarkkinoinnin onnistumista tulee aina pystyä arvioimaan, vaikka se saattaa 
tuntua hankalalta. Onnistumista arvioidaan aluksi määrittämällä lähtötaso, jossa ollaan 
ennen tapahtuman toteuttamista. Tämän jälkeen voidaan määrittää, mitä tapahtumalla 
halutaan saavuttaa, mikä auttaa tavoitteiden työkalujen ja mittareiden määrittämistä. Ta-
pahtuman toteutusvaiheen jälkeen kerätään tarvittava tieto onnistumisen analysointia var-
ten. Näiden tietojen avulla voidaan määrittää, onnistuiko yritys tarjoamaan sidosryhmille 
imagonsa mukaisen ympäristön ja vastasiko tapahtuman sisältö niitä. (Muhonen & Heik-
kinen 2003, 134-135.) 
5.5 Tapahtuman kohderyhmä 
Markkinointityön edellytyksenä on, että markkinoinnin kohderyhmä on valmiiksi määritel-
tynä. Usein mainonta voi olla suunnattu monenlaiselle yleisölle: nuorelle ja vanhalle sekä 
hyväkuntoiselle ja huonokuntoiselle. Jotkut tapahtumat ovat kuitenkin suunnattu tarkem-
min määritellylle kohderyhmälle, kuten yli 50 -vuotiaille tai saamen kieltä puhuville. Koh-
teena voivat olla myös organisaation asiakkaat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät tai hen-
kilöstö. Kohderyhmää pohtiessa tulee miettiä ainakin tulevan asiakkaan sukupuolta, sivii-
lisäätyä ja ikää. Mikä tahansa kohderyhmä onkaan, tulee se olla selvästi määriteltynä en-
nen tapahtumaprosessin aloittamista. Osaava tapahtumanjärjestäjä ajattelee tapahtumaa 
kohderyhmän näkökulmasta ja ymmärtää ettei tapahtumaa järjestetä itselle. Musiikkityyli 
määrittää musiikkitapahtuman kohdeyleisön. Rock -tapahtuman kohdeyleisö on usein 
nuoriso ja esimerkiksi klassiseen tai kirkkomusiikkiin keskittyvän tapahtuman kohderyh-
mänä toimii iäkkäämpi yleisö. (Vallo & Häyrinen 2012, 121-122; Kauhanen ym. 2002, 36-
37; Watt 2001, 65.)  
Kohderyhmän määrittämisellä on suuri merkitys tapahtuman suunnittelulle. Kun on tie-
dossa, millaista yleisöä odotetaan saapuvaksi tapahtumaan, auttaa se muun muassa ta-
pahtuman ohjelman sekä tapahtumapaikan sisustuksen suunnittelussa. Kohderyhmää 
määrittäessä on pohdittava esimerkiksi yleisön ikää, sukupuolta ja siviilisäätyä. Näiden 
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lisäksi voidaan pohtia tuntevatko kohderyhmän jäsenet mahdollisesi toisensa ennalta 
sekä ovatko he paikallisia vai ulkopaikkakuntalaisia. (Wolf & Wolf 2005, 1-2.) 
5.6 Tapahtuman sisältö 
Tapahtuman sisältöä suunnitellessa on otettava jälleen huomioon sen tavoite sekä koh-
deryhmä. Sisältöön vaikuttavat etenkin tapahtumalle valittu teema ja se onko kyseessä 
viihdetapahtuma, asiakastapahtuma vai näiden yhdistelmä. (Vallo & Häyrinen 2012, 193.) 
Teema on yhdistävä idea, joka antaa tapahtumalle tarkoituksen tai on juhlimisen kohde. 
Erityisen tärkeää tapahtuman onnistumisen kannalta on luoda tarkoin suunniteltu ja viih-
dyttävä ohjelma. Ohjelma on lista aikataulutetuista ja suunnitelluista aktiviteeteista, jotka 
on suunnattu yleisölle sekä muille osanottajille. Esimerkiksi konserttiohjelma voi olla hy-
vinkin yksinkertainen, sillä siihen voi sisältyä yksinkertaisesti lista artistien esiintymisjär-
jestyksistä ja esiintymisaikataulusta. (Getz & Page 2016, 276.) 
Ohjelman suunnitteluprosessi alkaa usein yhteisellä ideoimisella kaikkien suunnitteluun 
osallistuvien kanssa. Kun tapahtuman ohjelma ja sisältö on suunniteltu, keskitytään sen 
tarkkaan ajoittamiseen. On tärkeää, että tapahtuma on aikataulutettu tiuhaan, jotta se sol-
juu eteenpäin ja yhteys yleisöön säilyy läpi ohjelman. Tapahtuman sisällön suunnittelussa 
on siis tärkeää keskittyä ohjelmallisiin elementteihin, jotka vaativat asiakkaan osallistu-
mista. Jotta asiakkaan kiinnostus säilyy läpi tapahtuman, voi tapahtuman järjestäjä ohjel-
man aikana noudattaa seuraavia ohjeita: 
• Ota yleisö mukaan keskusteluun ja ongelmanratkaisuun 
• Pelaa ja kilpaile (psyykkisiä ja fyysisiä aktiviteetteja) 
• Viihdytä (huumorin käyttö ja yllättäminen) 
• Osta, myy, vaihda (kaupankäynti) 
• Sosialisoi (keskustelu, juhliminen) 
• Ole vieraanvarainen (ohjaaminen, palveleminen) (Getz & Page 2016, 277-278.) 
Tapahtuman ohjelmalla ja etenkin viihteellisellä sellaisella on suuri merkitys asiakaskoke-
mukseen. Ohjelman määritys on vasta ensimmäinen askel, minkä jälkeen tulee löytää itse 
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esiintyjät sekä tuottaa ohjelma kokonaisuudessaan. Tapahtumien viihde tulee usein nel-
jässä muodossa joita ovat oheisviihde, vuorovaikutus, live –musiikki ja tunnettu esiintyjä. 
Oheisviihdettä voivat olla taikurit tai tanssijat ja vuorovaikutteisia ohjelmanumeroita erilai-
set yhdessä pelattavat pelit. Suosituin tapahtumissa käytettävä ohjelmanumero ovat mu-
siikkiin liittyvät ohjelmanumerot, kuten live –yhtyeet tai kuorot. Tunnettuja esiintyjiä käyte-
tään yleensä yksityisissä tapahtumissa. Näitä voivat olla esimerkiksi tunnetut julkisuuden 
henkilöt kuten koomikot. (Wolf & Wolf 2005, 125-127.) 
Tapahtuman sisältö tulee suunnitella siten, että pyritään ylittämään yleisön odotukset. Ny-
kyään järjestetään paljon suuria ja laadukkaita tapahtumia, jolloin asiakkaan odotukset 
ovat myös lähtökohtaisesti korkeammat. On tärkeää, että asiakkaat tuntevat saavansa 
tapahtumasta jotain myös kotiin vietäväksi – uusia ideoita, ajatuksia tai vaikka vinkkejä 
omaan elämään. (Vallo & Häyrinen 2012, 193.) 
5.7 Tapahtuman paikka, ajankohta ja kesto 
Tapahtuman järjestäjän tulee päättää ajoissa tapahtuman ajankohta, sillä se vaikuttaa 
usein tapahtuman sisältöön merkittävästi. Ajankohta voi muun muassa vaikuttaa tapahtu-
man kutsujen ulkonäköön, värimaailmaan, ruokalistaan ja ohjelmakokonaisuuteen. Ta-
pahtumapaikkaa määrittäessä voidaan miettiä missä tapahtuma halutaan ja missä tapah-
tuma voidaan järjestää. Tavoitteena on löytää tapahtumapaikka joka vastaa molempiin 
kysymyksiin. Tapahtumapaikan määrittäminen aloitetaan miettimällä, onko kyseessä si-
säilma- vai ulkoilmatapahtuma. Tästä eteenpäin vaihtoehtoja on helppo kartoittaa ja ta-
pahtumapaikan valinnan tulisikin olla yksi ensimmäisistä tapahtumaprosessiin kuuluvista 
isoista päätöksistä. (Wolf & Wolf 2005, 12-13.) 
Tapahtuman sijainti on kohderyhmän kannalta merkittävä tekijä. Etäisyys ei välttämättä 
ole ainoa oleellinen seikka, vaan paikan imagoa tulisi tarkastella kohderyhmän näkökul-
masta. Tapahtumapaikalla voi itseasiassa olla erittäin suuri merkitys itse tapahtuman 
onnistumiselle. (Kauhanen ym. 2002, 38.)  
Tapahtumapaikkaa valittaessa vaihtoehtoja riittää, mutta selaillessa on otettava huomi-
oon kohderyhmän sijainti tapahtumapaikkaan nähden sekä monia muita tärkeitä vaikutta-
jia. Vaikka käytössä olisivat hulppeat tilat, niiden sijainti 50 kilometriä kaupungin ulkopuo-
lella vaikuttaa suoranaisesti tapahtuman osallistujamäärään. Tapahtumapaikkana voi toi-
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mia minkälainen tila tahansa, kunhan otetaan huomioon tapahtumalaji ja osallistujat. Har-
vassa tapauksessa tilat ovat valmiita käyttöön, vaan ne tulee koristella ja somistaa omalle 
tapahtumalle sopiviksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 39.) Tapahtumapaikan resurssit vaikutta-
vat suuresti siihen, kuinka paljon aikaa sen koristeluun ja valmisteluun tulee tulevaisuu-
dessa investoida aikaa. Esimerkiksi tapahtumapaikan ollessa historiallinen kartano upe-
alla sisustuksella, ei sen somistamiseen tarvitse varata juuri ollenkaan aikaa, kun taas 
usein esimerkiksi hotellilta tiloja vuokratessa varataan kirjaimellisesti pelkät neljä seinää. 
(Goldblatt 1997, 48.) 
Jos kyseessä on ulkoilmatapahtuma, on osattava varautua sään aiheuttamiin muutoksiin. 
Tapahtumapaikkaa valitessa tulee huomioida muun muassa sen sopivuus oman tapahtu-
man teemaan sekä sen sijainti, koko, äänentoistolaitteet, tekniikka, somistusmahdollisuu-
det sekä saniteettitilat. Tapahtumapaikka tulee aina valmistella siten, että se on siisti ja 
esimerkiksi WC -paperia, käsipyyhkeitä ja naulakkoja on riittävästi. Tulee myös huomioida 
istumatilan riittävyys osallistujiin nähden, sillä voi olla tarpeellista vuokrata alihankkijoilta 
pöytiä ja tuoleja tapahtumaa varten. (Vallo & Häyrinen 2012, 140-142.) 
Tapahtuman ajankohta ja kesto vaikuttavat oleellisesti osallistujamäärään, joten niihin tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. Kun järjestetään tapahtumia kiireisille organisaation joh-
tohenkilöille, on tärkeää, että tapahtuma ei ajoitu työpäivän keskelle. Perjantai-iltana tai 
maanantai-aamuna järjestetyt tapahtumat voivat olla haastavia, sillä usein ihmiset mat-
kustavat jonnekin viikonlopun ajaksi. Tapahtuman järjestämisen kannalta hiljaiset kuukau-
den kuten tammi- ja helmikuu ovat oivaa aikaa, kun taas kevät on lomien takia kiireisem-
pää aikaa. Tulee myös tutkailla tarjontaa, jotta kilpaileva tapahtuma ei satu samalle ajan-
kohdalle. Tapahtumapaikan ja ajankohdan lisäksi tulee määrittää tapahtuman kesto. 
Oleellista on, että kesto määritellään siten, että tapahtuma etenee tyylikkäästi alusta lop-
puun. Kokenut tapahtumanjärjestäjä osaa määrittää tapahtumanpaikan, ajankohdan ja 
keston taidokkaasti kohderyhmäänsä ja muita tekijöitä ajatellen. (Vallo & Häyrinen 2012, 
146.) 
5.8 Tapahtuman järjestäjän vastuu 
Turvallisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää, kun on kyse järjestetystä tapahtu-
masta. Tapahtuman järjestäjän tulee suojella asiakkaita sekä pitää huolta tapahtumapai-
kan tiloista ja tarvittavista vakuutuksista, sillä tyydyttävä turvallisuudesta huolehtiminen on 
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tarpeellista kaiken kokoisissa tapahtumissa. Suurta tapahtumaa järjestäessä on laadit-
tava turvallisuussuunnitelma, johon kuuluu muun muassa ensiavun saatavuus tilanteen 
vaatiessa. Suurissa tapahtumissa on kuitenkin mahdollista palkata kokenut yritys, joka 
hoitaa kaikki tapahtuman turvallisuuteen liittyvät asiat ammattitaidolla. (Wolf & Wolf 2005, 
155.) 
Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa tapahtumastaan. Jos järjestämisessä hyödyn-
netään kattotapahtumaa, on tapahtuman järjestävä organisaatio vastuussa sinne vieväs-
tään ihmisryhmästä. Järjestävän organisaation tulee informoida kaikille yhteistyökumppa-
neille tapahtuman tavoitteet, kohderyhmät ja muut keskeiset sisällöt. Järjestävä organi-
saatio on myös vastuussa siitä, miten yhteistyökumppanit käyttäytyvät tapahtuman ai-
kana, heidän tarjoamistaan palveluista sekä siitä toimiiko tapahtuma suunnitellulla tavalla. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 245-247.) 
Tapahtuman järjestäjä vastaa myös tapahtuman turvallisuudesta. Tapahtuman järjestä-
mistä säätelevät useat lait, joista isoja tapahtumia järjestäessä tärkeimpiä ovat kokoontu-
mislaki sekä järjestyksenvalvontalaki. Tapahtuman järjestäjän tulee olla hyvissä ajoin tie-
toinen siitä, mitä lupia tapahtuman toteutus vaatii. Esimerkkejä mahdollisesti tarvittavista 
luvista ovat muun muassa anniskelulupa, tiensulkemislupa sekä arpajaislupa. Ulkoilma-
tapahtumiin tarvitaan myös maanomistajan lupa, ellei alue kuulu tapahtumanjärjestäjälle 
itselleen. Kun järjestetään tapahtumia kaupungin tai kunnan alueella, saadaan lupa 
yleensä kätevästi kiinteistövirastosta. Kaupunkien omilta internet sivuilta löytyy usein eril-
liset ohjeet tapahtumanjärjestäjille lupien hankkimista varten. On muistettava myös pelas-
tuslaki, joka velvoittaa ehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan pelastustoimenpitei-
siin. Tapahtumasta riippuen järjestävän organisaation tulee huolehtia myös saniteettitilo-
jen riittävyydestä, jätehuollon järjestämisestä, sähköturvallisuudesta, siivouksen organi-
soinnista, kierrätyksestä sekä lipunmyyntiin liittyvistä asioista. (Vallo & Häyrinen 2012, 
150-152; Iiskola & Kesonen 2004, 87.) 
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6. ELÄMYS 
Elämys käsitteenä tarkoittaa ihmisiin positiivisesti ja mieltä kohentavasti vaikuttavaa ko-
kemusta. Sanakirjan mukaan elämys on voimakkaasti vaikuttava tapahtuma tai kokemus, 
joka tekee voimakkaan vaikutuksen (Komppula & Boxberg 2002, 26.) Elämyksiä ja elä-
myksellisyyttä on jo vuosia hyödynnetty matkailun markkinoinnissa. Esimerkiksi erilaisten 
luontomatkojen esitteissä käytetään yhä enemmän käsitettä elämys, mikä on johtanut sii-
hen, että kokemuksen ja elämyksen eroja ei enää tunneta. Elämys on enemmän kuin 
kokemus ja palvelu. Palvelu- ja kokemustuotteesta puhuttaessa matkailijat ovat asiak-
kaita, kun taas elämystuotteelle he ovat enemmänkin vieraita. (Tarssanen 2005, 6.) 
Elämys on unohtumaton ja merkittävä kokemus ja sen tarkoituksena on aiheuttaa koki-
jalleen jonkin tasoinen muutos. Koetun elämyksen aiheuttaman muutoksen voi sisällyt-
tää arkielämään ja se voi parhaimmillaan jopa muuttaa kokijan maailmankuvaa. Kaikki 
ihmiset kokevat elämyksen eri tavalla ja se on aina henkilökohtainen kokemus. Elämys 
voi olla yksittäinen tai jatkua pitkään ja se koostuu usein erilaisten toista seuraavien ta-
pahtumien ketjusta. (Verhelä & Lackman 2003, 34-35.)  
Joseph B. Pine ja James H. Gilmore ovat luoneet kaavion, jonka avulla elämystä tarkas-
tellaan neljän eri osa-alueen avulla (kuvio 5). Näiden osa-alueiden yhtenäisenä tekijänä 
on osallistujan aktiivinen tai passiivinen osallistuminen toimintaan, riippuen siitä osallis-
tuuko hän itse toimintaan vai seuraako vain sivusta. Kuvion toisella akselilla ilmenee hen-
kilön fyysinen tai henkinen osallistuminen toimintaan, eli se onko kyseessä toiminnan tai 
asian seuraaminen vai liittyminen osaksi sitä. Tilanne on viihteellinen silloin, kun ihminen 
seuraa esimerkiksi tv-ohjelmaa kuitenkaan uppoutumatta siihen täysin. Kun henkilö osal-
listuu aktiivisesti toimintaan ja oppii siitä, on elämys tällöin koulutuksellinen. Jos henkilö 
uppoutuu täysin elämyskokemukseen ja on aktiivisesti toteuttamassa sitä, puhutaan to-
dellisuuspakoisesta elämyksestä. Todellisuuspakoinen elämys voi olla esimerkiksi jonkin-
lainen ohjelmapalvelutuote kuten hiihtoretki tai luontoseikkailu. Passiivisessa kokemuk-
sessa henkilö vain ihailee maisemaa ja näin syntyy esteettinen elämys. Kaikkien edellä 
mainittujen toteutuessa samaan aikaan syntyy Pinen & Gilmoren mukaan elämyksen 
’’sweet spot.’’ (Tarssanen 2009, 9-10.) 
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Kuvio 5. Pine & Gilmoren malli elämyksen neljästä ulottuvuudesta (Tarssanen 2009, 9). 
6.1 Elämyskolmio 
Elämyskolmio -mallin (kuvio 6) avulla voidaan analysoida ja ymmärtää matkailu-, viihde-, 
sekä kulttuurialan tuotteiden elämyksellisyyttä. Elämyskolmio kuvaa tuotetta, jossa kaikki 
elämyksen elementit ovat täyttyneet täydellisesti tuotteen kaikilla tasoilla. Elämyskolmio -
mallin avulla voidaan tiedostaa tuotteen puutteet, huomioida kriittiset kohdat sekä tätä 
kautta kehittää tuotetta eteenpäin. Elämyskolmiomallin pystyakseli kuvaa henkilön koke-
muksen tasoja ja kuvion alareuna kuvaa tuotteeseen mahdollisesti tuotavia elementtejä, 
jotka vievät asiakasta elämystä̈ kohti. (Tarssanen 2009,11.) 
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UPPOUTUMINEN 
viihteellinen opetuksellinen 
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Kuvio 6. Elämyskolmio (Tarssanen 2009, 11).    
6.2 Elämyksen elementit 
Elämyksen ensimmäinen elementti on yksilöllisyys, jolla tarkoitetaan tuotteen ainutkertai-
suutta ja ainutlaatuisuutta.  Toinen elämyksen elementistä on aitous, joka tarkoittaa jotain 
olemassa olevaa, joka koetaan uskottavana ja aitona. Aitous voi tarkoittaa esimerkiksi 
alueen kulttuuria ja elämäntapaa sekä sitä, että asiakas uskoo tuotteen tarinaan ja aitou-
teen. (Tarssanen 2005, 9-10.)  
Kolmas elämyksen elementeistä on tarina, joka on yhteydessä elämyksen aitouteen. Ta-
rina sitouttaa asiakkaan kokemukseen ja rakentaa luottamusta kohderyhmään tunteen 
tason kautta. Tarina auttaa kokijaa syventymään tuotteen tarjoamaan kokemukseen ja 
auttaa häntä ymmärtämään kokemuksen merkityksen juuri hänelle. Tuotteen tarinan tulee 
olla hyvin laadittu ja uskottava. On tärkeää myös pitää huolta, että tarinaan liittyvät yksi-
tyiskohdat eivät ole ristiriidassa keskenään. Tuotteen teemoittelun ja tarinan tulee olla 
osana elämystuotetta koko kokemuksen ajan markkinoinnista jälkimarkkinointiin. Tarina 
on oiva työkalu tuotteen kehittäjille, sillä se auttaa jättämään asiakkaalle ainutlaatuisen 
muistijäljen ja auttaa erottumaan kilpailijoista. (Tarssanen 2005, 11.)  
Neljäs elämyksen elementti on moniaistisuus, jolla tarkoitetaan tuotteen koettavuutta 
mahdollisimman monin aistein. Jotta tuote olisi koettavissa moniaistisesti, tulisi sen ais-
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tiärsykkeiden olla luonnollisesti tasapainossa keskenään siten, että ne vahvistavat osal-
taan haluttua teemaa ja tukevat tuotteen mukaansatempaavuutta. Tuotteen kokonaisvai-
kutelma voi kärsiä, jos aistiärsykkeitä on liikaa tai ne eivät ole harmoniassa keskenään. 
(Tarssanen 2005, 11.)  
Viides elämyksen elementti on kontrasti, joka tarkoittaa erilaisuutta asiakkaan näkökul-
masta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen on poikettava asiakkaan arjesta ja tarjottava 
jotain uutta, eksoottista ja tavallisuudesta poikkeavaa. uuden ja erilaisuuden kokeminen 
antaa asiakkaalle madollisuuden nähdä itsensä uudesta näkökulmasta, joka voi vapaut-
taa hänet näkemään ja kokemaan uudella tavalla. Kun elämykseen tuotetaan kontrastia, 
on otettava huomioon asiakkaan kulttuuri ja kansalaisuus, sillä yhdelle eksoottinen voi olla 
toiselle liiankin tuttua. (Tarssanen 2005, 11.)  
Viimeinen elämyskolmion elementti on vuorovaikutus. Tarkennettuna se on vuorovaiku-
tusta oppaan ja toisten palvelunostajien kesken sekä onnistunutta kommunikaatiota tuot-
teen ja sen tuottajien välillä. Vuorovaikutus liittyy olennaisena osana yhteisöllisyyden tun-
teen rakentumiseen, mutta on myös tärkeä yksilöllisyyden luomisessa. Yksilöllisyydessä 
on kyse siitä, että henkilökohtaisella vuorovaikutuksella oppaan ja palvelunostajan välillä 
on ratkaiseva merkitys kokemuskokonaisuuden välittämisessä asiakkaalle mahdollisim-
man onnistuneella tavalla. (Tarssanen 2005, 11-12.)  
6.3 Elämyksen kokemuksen tasot 
Hyvässä ja onnistuneesti rakennetussa matkailutuotteessa kaikki peruselementit ovat 
mukana jokaisella kokemuksen tasolla. Elämyskolmion vertikaalisella akselilla kuvataan 
asiakkaan kokemuksen rakentumista impulssista tunnepitoiseen elämykseen kiinnostuk-
sen, kokemuksen ja tietoisen prosessoinnin kautta. Tällainen tunnepitoinen elämys taas 
johtaa henkiseen muutoskokemukseen. (Tarssanen 2005, 12.) 
Alimpana kokemuksen tasona on motivaation taso, joka tarkoittaa asiakkaan kiinnostuk-
sen herättämistä tuotetta kohtaan. Motivaation tasolla asiakkaalle luodaan odotukset sekä 
valmius ja halu kokea sekä osallistua toimintaan.  Tuotteen tuominen asiakkaan tietouteen 
esimerkiksi markkinoinnin avulla on myös osa motivaation tasoa. Tässä vaiheessa tulisi 
jo pyrkiä siihen, että mahdollisimman moni elämyskriteeri täyttyisi, eli markkinoinnin tulisi 
olla vuorovaikutuksellista, aitoa, moniaistista ja yksilöllistä kontrastia unohtamatta. 
(Tarssanen 2005, 12.)  
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Seuraavana on fyysinen taso, jolloin asiakas kokee ympäristöään aistiensa kautta ja näin 
tiedostaa missä on, mitä tapahtuu ja mitä hän tekee. Täydellinen tuote takaa fyysisellä 
tasolla miellyttävän ja turvallisen kokemuksen ilman negatiivisia vaikuttajia kuten jano, 
nälkä tai fyysinen vaara. (Tarssanen 2005, 13.)  
Seuraavana kokemuksen tasona on älyllinen taso, jolla prosessoimme ympäristöstä tule-
vat aistiärsykkeet, toimimme niiden mukaan ja ajattelemme, opimme, muodostamme mie-
lipiteitä sekä sovellamme tietoa. Älyllisellä tasolla tapahtuu päätös siitä, olemmeko tyyty-
väisiä tuotteeseen vaiko emme. (LaSalle & Britton 2003, 9). Tuote on onnistunut älyllisellä 
tasolla, kun se tarjoaa asiakkaalle harjaantumis- ja oppimiskokemuksen, mahdollisuuden 
saada uutta tietoa sekä oppia jotakin uutta. Asiakas ei välttämättä tiedosta näitä muutok-
sia niiden tapahtuessa. (Tarssanen 2005, 13.)  
Emotionaalinen taso on neljäs kokemuksen taso, joka tarkoittaa varsinaista elämyksen 
kokemista. Kun kaikki elämyksen peruselementit sekä fyysinen ja älyllinen taso toimivat 
kokonaisuutena, on mahdollista kokea positiivinen tunnereaktio kuten riemu, ilo, liikuttu-
minen tai onnistumisen tuoma onnellisuus. Tunne voi olla mikä tahansa minkä kokija miel-
tää merkitykselliseksi. (Tarssanen 2005, 13.)  
Viimeinen ja ylin kokemuksen tasoista on henkinen taso. Voimakas ja positiivinen tunne-
reaktio, jonka onnistunut elämys aiheuttaa voi johtaa henkilökohtaiseen muutoskokemuk-
seen, joka vuorostaan saattaa johtaa melko pysyviin muutoksiin asiakkaan mielentilassa, 
fyysisessä olotilassa tai elämäntavassa. (Aho 2001, 35). Tässä tapauksessa asiakas ko-
kee kehittyneensä, muuttuneensa, omaksuneensa maailmankuvaansa jotakin uutta tai 
jopa kehittyneensä persoonana. Elämys voi poikia kokijalle uuden ajattelutavan tai har-
rastuksen ja auttaa löytämään uusia sisäisiä voimavaroja. (Tarssanen 2005, 13-14.)  
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7. LOCAL SOUNDS -TAPAHTUMAPROSESSI 
Perehdyin laajasti tapahtumanjärjestämisen teoriaan jo ennen oman tapahtumaprosessin 
aloittamista ja huomasin tästä olevan hyötyä prosessin aikana. Tässä osiossa käyn läpi 
omaa kokemusta Local Sounds -tapahtuman järjestämisestä ja vertaan omia työskente-
lytapojani opiskelemaani teoriapohjaan. Esittelen omaa toimintaani projektipäällikkönä, 
tapahtumaprosessin ideointivaihetta, tavoitteiden asettamista, suunnitteluvaihetta, koh-
deryhmää, markkinointia, tapahtuman ohjelmaa ja toteutusta, jälkimarkkinointia sekä ta-
pahtumasta saatua palautetta. Osion lopussa pohdin tapahtumaprosessia kokonaisuu-
tena pohdinta –osuudessa.  
7.1 projektitoiminta 
Local Sounds –tapahtumassa oli kyse asiakasprojektista, jolloin tavoitteena on tuottaa 
asiakkaalle tilattu tuote maksua vastaan. Toimin itse projektipäällikkönä tapahtuman jär-
jestämisessä ja koin saavani erittäin hyvää kokemusta siitä, miten projektipäällikön tulee 
työssään toimia. Käytännössä työni tärkein osa oli tiedustelu ja tiedottaminen. Pidin tär-
keänä sitä, että kaikki tapahtuman esiintyjät ja toimeksiantaja olivat ajan tasalla siitä, 
missä vaiheessa projekti on. Halusin myös itse olla ajan tasalla muun muassa siitä, missä 
vaiheessa esiintyjät ovat harjoittelussaan tapahtumaa varten. En törmännyt projektin ai-
kana ylitsepääsemättömiin haasteisiin ja koin, että suoritin projektipäällikön työni ensiker-
talaiseksi hyvin. Haluaisin jatkossa lisää kokemusta tapahtuman järjestämisestä projekti-
päällikön näkökulmasta, sillä muun muassa suuremmista projekteista on vielä paljon opit-
tavaa.  
7.2 Ideointi ja tavoitteet 
Ideointivaihe oli itselleni haastava, sillä oikeanlaista opinnäytetyön aihetta ei meinannut 
löytyä ollenkaan. Lopulta ymmärsin hyödyntää omaa musiikkiharrastustani ja urasuunni-
telmiani aiheen löytymiseksi, jolloin päätin opinnäytetyöni produktina järjestää musiikkita-
pahtuman. Yleisötapahtumalla tulee aina olla teema, jolloin se kiinnostaa yleisöä enem-
män. Tapahtumani teema valikoitui välittömästi, sillä tiesin, että kannuksen nuoret musii-
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kinharrastajat innostuisivat ideastani välittömästi ja lähtisivät mielellään mukaan projek-
tiin. Toimeksiantajan etsintä oli ajankohtaista, kun opinnäytetyön aihe oli rajattu. Minulla 
oli alusta asti selkeä idea siitä, että halusin tehdä yhteistyötä Krouvi Meno Monon kanssa 
ja järjestää tapahtuman heidän tiloissaan, sillä paikka oli minulle entuudestaan tuttu. Otin 
yhteyttä krouvin omistajaan ja järjestimme tapaamisen, jolloin selvensin hänelle ideaani 
ja kirjoitimme välittömästi toimeksiantosopimuksen. Määritimme myös heti alkuun tapah-
tuman budjetin, joka sisälsi esiintyjien pienet palkkiot sekä musiikkitietovisan palkinnon. 
Ennalta määritelty budjetti oli 200 e, josta vastuu oli toimeksiantajalla.  
Local Sounds -tapahtuman paikkaa, ajankohtaa ja kestoa pohtiessa otettiin huomioon 
kohderyhmä ja sen tarpeet. Tapahtumapaikka Krouvi Meno Mono sijaitsee Kannuksen 
keskustassa ja toimi täten erinomaisena tapahtumapaikkana keskeisen sijaintinsa takia. 
Luonnollisesti tapahtumapaikka sijaitsi samalla paikkakunnalla kohderyhmän kanssa, 
jotta se olisi helposti saavutettavissa. Ajankohta valikoitui opinnäytetyöprosessin sekä toi-
meksiantajan aikataulun mukaan ja tapahtuma järjestettiin 17.02.2018 Klo 21.00 alkaen. 
Tammi- ja helmikuu ovat tapahtumien saralla hiljaisia kuukausia, joten tämä toimi etuna 
ajankohtaa valittaessa. Tapahtuman päättyi 01.30 suunnitelmien mukaisesti. Tapahtu-
man kesto osoittautui juuri sopivaksi, sillä ohjelma soljui hyvin alusta loppuun ilman liian 
suuria taukoja. 
Toimeksiantajan kanssa määritimme yhteiseksi ensisijaiseksi tavoitteeksi onnistuneen, 
viihdyttävän ja toimivan tapahtuman järjestämisen. Tavoitteenamme oli myös mahdolli-
sesti luoda toimeksiantajalle uutta asiakaskuntaa ja tapahtuman aikana välitöntä rahallista 
tuottoa. Oma päätavoitteeni oli luonnollisesti onnistua tapahtuman järjestämisessä ja 
saada käytännön kokemusta tapahtuman järjestämisestä tulevaisuutta varten. Tapah-
tuma saavutti kaikki asetetut tavoitteet ja ylitti ainakin omat odotukseni. Tunnelma tapah-
tumapaikalla oli loistava ja live –musiikki tasokasta.   
7.3 Suunnittelu 
Tapahtuman suunnittelu oli pisin ja aikaa vievin vaihe myös tässä tapahtumaprosessissa. 
Tapahtuman suunnitteluvaiheeseen kuuluu kaikki ennen itse tapahtuman toteutumista ta-
pahtunut toiminta, johon tässä tapauksessa sisältyi paljon erinäisiä vaiheita. Varsinaisen 
suunnittelun alussa minulla oli tiedossa toimeksiantaja sekä tapahtumapaikka. Seuraa-
vana oli siis tarpeellista hankkia tapahtumaan esiintyjät. Minulla oli alusta alkaen mie-
lessä, ketä haluan tapahtumaan esiintymään, jotta mahdollisimman moni musiikkityyli olisi 
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edustettuna. Luonnollisesti jotkin esiintyjät joutuivat kieltäytymään kiireiden vuoksi, mutta 
lopulta onnistuin saamaan tapahtumaan loistavan kokoonpanon. Tapahtumassa esiintyi 
Kimi Sämpi, joka esittää akustista vaihtoehto rockia sekä punk –yhtye Suntrace, joka oli 
tapahtumassa edustamassa raskaampaa ja menevämpää musiikkia. Esiinnyin myös itse 
tapahtumassa erään Suntracen jäsenen säestämänä ja esitimme akustisia covereita suo-
malaisista ja ulkomaalaisista rock -kappaleista. Suurena osana suunnitteluvaihetta oli 
henkilökohtainen harjoittelu tapahtumaa varten, johon käytimme säestäjäni kanssa to-
della paljon aikaa. Harjoittelu oli kuitenkin aina mieluista, joten en kokenut sen olevan 
vaativaa tai aikaa vievää. 
Äänimaailma on osa somistusta. Musiikkitapahtumaa suunnitellessa on aina varmistet-
tava, minkälaisia valmiuksia tapahtumapaikalla on tekniikkaan nähden. Tätä varten tulee 
olla etukäteen tiedossa, millaisia teknisiä valmiuksia kukin esiintyjä tarvitsee. Ennen to-
teutusta tulee myös varmistaa, riittääkö tilojen tarjoama sähkövirta lavasteisiin ja tekniik-
kaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 171-172.) Tässä tapauksessa tapahtumapaikalla ei ollut 
soittimia eikä tarvittavia vahvistimia ja muuta kalustoa, joita tapahtumaa varten tarvit-
simme. Ehdin jo suunnitella kaluston vuokraamista, kun tapahtumassa esiintyvä Suntrace 
–yhtye tarjoutui lainaamaan omaa kalustoaan tapahtumaan. Tästä oli koko tapahtumalle 
suuri hyöty, sillä myös muut esiintyjät käyttivät heidän kalustoaan. 
On tärkeää selvittää etukäteen, millaisia lupia tapahtuman järjestämiseen vaaditaan. Lo-
cal Sounds -tapahtuman järjestäminen ei vaatinut erillisiä lupa, sillä se järjestettiin sisäti-
loissa ja tapahtumapaikalla oli olemassa jo tarvittavat luvat, kuten anniskelulupa. Tapah-
tumaan oli myös ilmainen sisäänpääsy ja tapahtumapaikalla maksullinen musiikintoisto- 
ohjelma, joten lipunmyyntiin tai tekijänoikeuksiin liittyviä lupia ja maksuja ei ollut tarpeel-
lista erikseen hankkia.  
Suunnitteluvaiheeseen kuului myös markkinoinnin suunnittelu sekä asiakaspalautelomak-
keiden teko (liite 1). En ollut koskaan aikaisemmin suunnitellut asiakaspalautelomakkeita, 
joten tutustuin laajasti erilaisiin lomakemuotoihin, jotta saisin mahdollisimman monipuo-
lista palautetta yksinkertaisella lomakkeella. Kun on kyseessä anniskeluravintolassa jär-
jestettävä musiikkitapahtuma, asiakkaat ovat paikalla nauttimassa olostaan, eivätkä he 
halua käyttää paljoa aikaa pitkän lomakkeen täyttämiseen. Päätinkin suunnitella lomak-
keen siten, että se vaati mahdollisimman vähän kirjoittamista, jotta saisin kerättyä run-
saasti vastauksia. Suunnitteluvaiheessa ajankohtaista oli myös miettiä, millaisia kysymyk-
siä haluan musiikkitietovisassa kysyä. Rajasin aihealueen kotimaiseen musiikkiin ja sain-
kin musiikkitietovisan kysymyksistä (liite 2) hyvää palautetta.  
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7.4 Kohderyhmä 
Kohderyhmä on ryhmä ihmisiä, jotka halutaan tavoittaa valitun markkinointimenetelmän 
avulla sekä ryhmä ihmisiä, jotka tarvitsevat ja haluavat tapahtumaa, palvelua tai tuotetta. 
(Goldblatt & Nelson 2001, 192).) Local Sounds -tapahtuman kohderyhmä määräytyi oi-
keaoppisesti jo ennen tapahtuman suunnittelun aloittamista. Kohderyhmää pohdittiin 
kauan ja se määriteltiin tarkoin. Kun kyseessä on paikalliseen musiikkiin keskittyvä tapah-
tuma, oli kohderyhmä luonnollisesti paikalliset ja lähialueen asukkaat. Tapahtumassa 
esiintyivät nuoret artistit, jotka soittivat pääsääntöisesti rock sekä punk -musiikkia, joten 
pääsääntöisen kohderyhmän ikä oli 18-30 vuotta. Kohderyhmän rajaamisessa auttoi 
myös tapahtumapaikkana toimiva Krouvi Meno Mono, joka toimii tapahtumapaikkana pa-
remmin nuoremmalle ikäluokalle. Äänenvoimakkuus oli tapahtumapaikalla ajoittain to-
della suuri, mikä toimi myös paremmin valitulle kohderyhmälle.  
7.5 Markkinointi 
Päätimme yhdessä toimeksiantajan kanssa, että markkinointiin ei kannata sijoittaa suuria 
summia rahaa, sillä nykyään sosiaalisessa mediassa mainostaminen on sen onnistuessa 
hyvinkin riittävää. Sosiaalinen media oli tapahtuman pääsääntöinen markkinointikanava, 
jolloin suunnittelu alkoi kanavien valikoimisesta. Tärkeimmäksi kanavaksi valikoitui Face-
book, jonka välityksellä tapahtumasta tiedottaminen osoittautui erittäin toimivaksi.  
Facebookissa on mahdollista luoda tapahtuma, jonka jälkeen voidaan henkilökohtaisesti 
kutsua tapahtumaan itse valikoituja ihmisiä. Tapahtuman Facebook –sivujen yhteyteen 
voidaan liittää tärkeimmät tiedot tapahtumasta, kuten tapahtuman sijainti. Sivulle voi myös 
valita kuvan, joka kuvastaa tapahtumaa hyvin. Kutsutuilla vierailla on mahdollisuus kutsua 
paikalle omia tuttaviaan, jolloin tapahtuma voi saada laajempaa mainostusta. (Zarella & 
Zarella 2011 96-100.) 
Olennaista kaikille markkinointiprojekteille on tehdä olosuhteellinen analyysi. Paras työ-
kalu tähän on SWOT -analyysi, josta ilmenee projektin organisaation sisäiset vahvuudet 
ja heikkoudet, sekä organisaation ulkopuolelta tulevat uhat ja mahdollisuudet. (Watt 2001, 
64-65.) Alla esimerkkinä SWOT -analyysi Local Sounds -musiikkitapahtuman markkinoin-
nille (kuvio 7), kun tärkeimpänä markkinointikanavana toimi sosiaalinen media. 
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            Vahvuudet 
• Helposti muunneltavissa 
tilanteen mukaan 
• Mahdollistaa yksilöllisen 
lähestymistavan 
• Paikallinen maine 
           Heikkoudet 
• Toteuttaminen vaatii 
osaamista 
• Tuloksia on vaikea tes-
tata ja mitata 
          Mahdollisuudet 
• Helpottaa kohderyhmiin 
vaikuttamista 
• Mahdollistaa suuret kon-
taktimäärät 
                  Uhat 
• Kilpailu samankaltaisten 
tapahtumien kanssa 
• Epäonnistuneen tapahtu-
man jättämä negatiivinen 
muistijälki 
 
Kuvio 7. Local Sounds -tapahtumamarkkinoinnin SWOT -analyysi (Muhonen & Heikkinen 
2003, 47; Watt 2001 65). 
SWOT -analyysistä käy ilmi, että Local Sounds –tapahtuman markkinoinnin tärkeimpiä 
sisäisiä vahvuuksia olivat sen muunneltavuus tilanteen mukaan, yksilöllinen lähestymis-
tapa, sekä tapahtumapaikan paikallinen maine. Muunneltavuudella tarkoitetaan tässä ta-
pauksessa sitä, että tapahtuman sisällön muuttuessa, voitiin myös markkinointia muokata 
helposti sosiaalisessa mediassa, jotta yleisö pysyi ajan tasalla. Jos tietyn markkinointika-
navan koetaan tuottavan heikkoa tulosta, voitiin kanavaa vaihtaa tai laajentaa esimerkiksi 
Facebookista Instagramiin. Sosiaalinen media mahdollisti myös yksilöllisen lähestymista-
van, sillä asiakas pystyi ottamaan yhteyttä tapahtumanjärjestäjään suoraan sosiaalisessa 
mediassa, jos tapahtumaan liittyviä kysymyksiä ilmeni. Tapahtuman markkinoinnin vah-
vuuksiin voidaan lukea myös tapahtumapaikan maine, sillä tässä tapauksessa Krouvi 
Meno Monolla on pitkä historia Kannuksessa ja sen suosio paikallisten keskuudessa on 
suuri.  
Local Sounds -tapahtuman markkinoinnilla oli myös sisäisiä heikkouksia, sillä markkinointi 
sosiaalisessa mediassa vaati median käyttötaitoa ja markkinoinnin tuloksia oli vaikea mi-
tata. Tulosten mittausta hankaloitti se, että harva tapahtumaan osallistumista suunnitte-
leva henkilö ilmoitti aikomuksestaan sosiaalisessa mediassa. Kun puhutaan sosiaalisesta 
 34 
mediasta, markkinoijan tulee tietää, miten sosiaalinen media toimii sekä osata löytää pa-
ras tapa saada yhteys mahdollisimman moneen henkilöön kohderyhmän sisällä. Jos 
markkinoija ei omaa näitä taitoja, voi koko markkinoinnin epäonnistuminen olla todennä-
köistä.  
Local Sounds -tapahtuman markkinoinnilla oli ulkopuolelta tulevia mahdollisuuksia ja uh-
kia. Sosiaalisessa mediassa markkinointi mahdollisti kohderyhmään vaikuttamisen, sillä 
tapahtumanjärjestäjä pystyi ottamaan osaa tapahtumasta heräävään keskusteluun, vai-
kuttaa ennakkoluuloihin sekä vastata yleisön kysymyksiin. Uhkana olivat toiset samankal-
taiset tapahtumat, jotka käyttivät samaa markkinointikanavaa ja joiden ajankohta oli sama. 
Tässä tapauksessa on tärkeää, että tapahtuma erottuu joukosta edukseen. Jos tapah-
tuma on epäonnistunut, jää sosiaaliseen mediaan helposti negatiivinen muistijälki, sillä 
pettyneet asiakkaat voivat jakaa vapaasti tuntemuksiaan. 
Markkinointi tulisi aina aloittaa riittävän ajoissa, jotta viesti tavoittaisi mahdollisimman mo-
nen asiakkaan ennen itse tapahtumaa. Loin Facebook -tapahtuman (liite 3) sekä mainos-
julisteen (liite 4) noin kuukausi ennen itse tapahtumaa. Olisin mielelläni aloittanut markki-
noinnin jo aikaisemmin, mutta halusin, että ohjelma oli varmistunut ennen markkinoinnin 
aloittamista. Jaoin tapahtumaa Facebookissa sekä omalla seinälläni, että kohderyhmään 
liittyvillä sivuilla, kuten Kannus –ryhmässä, jossa se sai loistavan vastaanoton. Myös toi-
meksiantaja jakoi mainosta sosiaalisen median tileillään, jonka kautta markkinointiviesti 
tavoitti paljon yleisöä. Toimitin tapahtuman mainosjulisteen toimeksiantajan tiloihin sekä 
suosituimpien kauppojen ilmoitustauluille, jotta myös sosiaaliselle medialle tuntemattomat 
kohderyhmän jäsenet saavuttaisivat tietoisuuden tapahtumasta.  
Kun tapahtuma lähestyi, oli ajankohtaista muistuttaa yleisöä tapahtumasta ja jakaa jälleen 
mainosta sosiaalisessa mediassa. Markkinointiin osallistuivat myös useat ulkopuoliset 
sekä tapahtuman esiintyjät jakamalla mainosta omilla sosiaalisen median tileillään. Mie-
lestäni onnistuin markkinoinnissa hyvin ja onnistuin välttämään markkinointikeinoon liitty-
vät mahdolliset heikkoudet ja uhat. Markkinoinnin onnistuminen näkyi tapahtumapaikalla, 
sillä paikalle saapui suuri määrä yleisöä, joista suurin osa saapui paikalle Facebook –
mainonnan houkuttelemana.  
7.6 Ohjelma 
Ohjelmaa suunnitellessa oli tärkeää konsultoida sekä toimeksiantajan, että esiintyjien 
kanssa. Pohdimme toimeksiantajan kanssa oikeaa aloitusaikaa tapahtumalle, jotta aikaa 
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olisi riittävästi. Aloitusaika ei myöskään saanut olla liian aikainen, sillä paikalla ei välttä-
mättä olisi tässä tapauksessa vielä yleisöä. Halusin kuulla myös esiintyjien toivomuksia 
esiintymisaikataulusta ja järjestyksestä. Oli tärkeää suunnitella tapahtuman aikataulu sillä 
tavalla, että ohjelma on sujuva eikä tapahtuman aikana tule liian pitkiä taukoja. Oli siis 
otettava huomioon esiintyjien määrä sekä esitysten kesto, jotta ohjelmaa ei ole liikaa eikä 
liian vähän.  
Jotta ajankäyttö olisi helpommin hallittavaa, tiedustelin esiintyjiltä kuinka pitkiä heidän set-
tilistansa ovat, jotta pystyin arvioimaan esitysten keston. Arvioin ennalta myös musiikki-
tietovisan keston ja varasin aikaa niin, että pieni jousto on mahdollista. Alun perin ohjel-
massa oli pelkkää live –musiikkia, mutta päätin suunnittelun puolivälissä sisällyttää mu-
siikkitietovisan ohjelmaan, sillä halusin mahdollistaa yleisön osallistumisen ja aktiivisuu-
den. Lopullinen ohjelma tapahtumassa eteni seuraavasti: 
21:00 Musiikkitietovisa 
22:00 Kimi Sämpi 
23:30 Leea Kotka & Anssi Landin 
00:30 Suntrace 
Ohjelma muuttui hieman matkan varrella, sillä eräällä esiintyjällä tuli mahdollisuus osallis-
tua myös toiseen tapahtumaan saman illan aikana, jolloin oma esiintymiseni lykkäytyi. 
Pelkäsin musiikkiesitysten välillä olevan tauon osoittautuvan liian pitkäksi, mutta ensim-
mäinen esiintyjä onnistui hienosti lisäämään oman esityksensä kestoa, mikä korjasi tilan-
teen. Ohjelma osoittautui lopulta hyvin toimivaksi ja eteni sujuvasti koko illan ajan.  
7.7 Toteutus 
Tapahtuman toteutusvaihe alkoi tapahtumapaikan valmistelulla tapahtumapäivän aa-
muna, jolloin toimitimme paikalle Suntrace –yhtyeen kanssa musiikintoistovälineet sekä 
tarvittavat soittimet ja muut kalustot. Samalla tarkistin hieman tilojen siisteyttä ja ulkonä-
köä varmistaakseni asiakkaalle hyvän ensivaikutelman tapahtumapaikasta. Valmistelin 
myös soittolistan tapahtumapaikan käyttämään musiikintoistotoistopalveluun, sillä halusin 
vaikuttaa tapahtuman tunnelmaan myös taustamusiikin välityksellä. Aamupäivällä vein 
myös asiakaspalautelomakkeet sellaisille paikoille, joista asiakkaat ne helpoiten löysivät. 
Itse tapahtuman aikana dokumentointi on erityisen tärkeää, jotta kaikki oleellinen tieto 
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säilyy. Usein saattaa tuntua siltä, että tapahtuma on tuoreessa muistissa, mutta asiat al-
kavatkin unohtua yllättävän helposti. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) Pidin tapahtuman ai-
kana huolen siitä, että dokumentointi oli riittävää. Tärkein dokumentointiväline oli kamera, 
johon tallentui illan tärkeimmät hetket sekä videoina, että kuvina (Liite 5). Kuvaamisen 
lisäksi tein puhelimeeni muistiinpanoja suullisesti saamastani palautteesta, jotta myös-
kään ne eivät pääsisi unohtumaan.  
Tapahtuma käynnistyi suunnitellusti musiikkitietovisalla ja päättyi aikataulun mukaisesti 
keskiyön jälkeen. Toteutusvaiheessa kiteytyi kaikki suunnittelu ja osallisten yhteispeli, jol-
loin tuotoksena oli loistavasti onnistunut tapahtuma, josta kiittäminen on esiintyjiä ja toi-
meksiantajaa. Kun ohjelma tapahtumapaikalla oli ohi, jaoin vielä tyhjänä olevia asiakas-
palautelomakkeita paikan päällä ja vastaanotin suullista palautetta sekä olin vuorovaiku-
tuksessa yleisön kanssa.  
Toteutusvaiheeseen kuului myös purkuvaihe, joka toteutettiin tapahtuman jälkeisenä päi-
vänä, sillä Krouvi Meno Monossa lauantai-illan juhlinta jatkui vielä tapahtuman jälkeenkin. 
Purkuvaiheeseen kuului kaluston purku ja kuljetus sekä paikan yleinen siistiminen. Ta-
pahtuman päättäminen on yksi niistä asioista, joihin projektipäällikön tulee myös muistaa 
kiinnittää huomiota. On tärkeää, että tapahtuman purkamiseen liittyvät työt hoidetaan huo-
lellisesti loppuun saakka. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
7.8 Jälkimarkkinointi 
Jälkimarkkinointivaihe alkoi välittömästi tapahtuman jälkeen asianomaisten kiittämisellä. 
Kiitin paikalla ollutta yleisöä luonnollisesti tapahtuman päättyessä, mutta myös jälkeen-
päin sosiaalisessa mediassa. Kiitin myös omasta puolestani esiintyjiä hankkimillani pieni-
muotoisilla lahjoilla, jonka jälkeen he saivat palkkion myös toimeksiantajalta. Jälkimarkki-
nointi jatkui asiakaspalautteiden aktiivisella ja tarkalla työstämisellä, sekä yhteenvedon 
tekemisellä. Suurimpana osana jälkimarkkinointia oli juurikin asiakaspalautteiden käsittely 
ja niistä oppiminen.  
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7.9 Local Sounds –tapahtuma elämyksenä 
Tapahtuman ohjelmaa, tunnelmaa ja tapahtumapaikan ulkonäköä suunnitellessa pyrin ot-
tamaan huomioon elämyksen elementit ja elämyksen kokemuksen tasot, jotta voisin tar-
jota asiakkaalle mahdollisimman laadukkaan tapahtumaelämyksen. Tässä osiossa poh-
din millä tavalla Local Sounds –tapahtuma täytti nämä elementit ja kokemuksen tasot.  
Elämyksen ensimmäinen elementti eli yksilöllisyys oli hyvin vahvasti esillä Local Sounds 
-tapahtumassa, sillä yleisö osallistui ohjelmaan täysin oman mieltymyksensä mukaan ja 
sai liikkua tapahtumapaikalla vapaasti. Yksilöllisyys näkyy myös tapahtuman ainutkertai-
suudessa, sillä samankaltaista tapahtumaa ei ole aikaisemmin paikkakunnalla järjestetty. 
Toinen elämyksen elementistä on aitous. Local Sounds -tapahtuman teema oli nimensä 
mukaisesti paikallinen musiikki ja tapahtumassa esiintyivät ainoastaan Kannuksesta läh-
töisin olevat artistit. Suuressa roolissa oli juurikin paikallinen musiikkikulttuuri ja yhdessä 
tekeminen, jolloin teema ja aitous välittyivät asiakkaille.  
Kolmas elämyksen elementeistä on tarina. Local Sounds -tapahtumassa teema ja tarina 
kulkivat käsi kädessä. Vaikka varsinaista tarinaa ei ollut, oli mielestäni tapahtuman teema 
tarinanomainen ja liittyi jollain tapaa tapahtuman jokaiseen ohjelmanumeroon.  
Neljäs elämyksen elementti on moniaistisuus, jolla tarkoitetaan tuotteen koettavuutta 
mahdollisimman monin aistein. Musiikkitapahtumasta puhuttaessa moniaistisuus keskit-
tyy lähinnä kuulo- ja näköaisteihin. Local Sounds -tapahtumassa illan soittolista oli muo-
kattu teemaan sopivaksi ja rennoksi sekä illan aikana yleisö sai seurata artistien live -
esiintymistä. Tapahtumapaikalla asiakkaiden moniaistisuuteen vaikutti myös näyttävästi 
valaistut tilat.  
Viides elämyksen elementti on kontrasti, joka tarkoittaa erilaisuutta asiakkaan näkökul-
masta. Local Sounds -tapahtuma oli kohderyhmälle harvinainen mahdollisuus, sillä Kan-
nuksessa ei ole aikaisemmin järjestetty samankaltaista tapahtumaa. Kaikenlaiset teeman 
sisältävät live -musiikkitapahtumat ovat paikkakunnalla harvinaisuus ja Local Sounds -
tapahtuma tarjosi mahdollisuuden tutustua useaan paikalliseen artistiin yhden illan ai-
kana.  
Viimeinen elämyskolmion elementti on vuorovaikutus. Local Sounds -tapahtumassa vuo-
rovaikutus oli suuressa roolissa, sillä juonsin henkilökohtaisesti koko tapahtuman sekä 
musavisan, jolloin vuorovaikutus yleisön kanssa oli jatkuvaa. Tapahtumassa esiintyneet 
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kokeneet esiintyjät olivat myös taidokkaasti vuorovaikutuksessa yleisön kanssa esiintymi-
sensä aikana, mikä nosti yhteyden esiintyjien ja yleisön välillä suureen rooliin.  
Alimpana kokemuksen tasona on motivaation taso. Otin motivaation tason huomioon jo 
Local Sounds -tapahtuman markkinointia suunnitellessa. Halusin herättää nimenomaan 
nuorten kiinnostusta tapahtumaa kohtaan luomalla heihin ulkoisesti vetoavan mainosju-
listeen ja Facebook -tapahtuman. Kuvailin tapahtumaa puhuttelevasti ja pyrin jakamaan 
sitä sellaisilla kanavilla, joiden kautta se tavoittaisi mahdollisimman paljon kohderyhmän 
jäseniä. Pyrin myös mainostekstissä tuomaan ilmi tapahtuman aitoutta ja tarinaa sekä 
olemaan mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa kohderyhmän kanssa.  
Seuraavana kokemuksen tasona on fyysinen taso. Fyysisellä tasolla halusin mahdollistaa 
asiakkaalle mahdollisimman mukavan tapahtuman, joten pidin huolta tapahtumapaikan 
ulkonäöstä ja viihtyvyydestä jo ennen tapahtumaa. Krouvi Meno Mono takasi tapahtuma-
paikkana kuitenkin jo valmiiksi loistavat puitteet asiakkaiden fyysiseen mukavuuteen. Tar-
jolla olivat esimerkiksi saniteettitilat ja mahdolliset ruoka- sekä juomatarjoilut. 
Seuraavana kokemuksen tasona on älyllinen taso. Local Sounds -tapahtuma oli mieles-
täni erittäin onnistunut älyllisellä tasolla, sillä sen lisäksi, että asiakkaat oppivat uutta Kan-
nuslaisesta musiikkikulttuurista ja esiintyjistä, oppivat he myös paljon uutta suomen mu-
siikkikulttuurista musiikkitietovisan avulla.  
Emotionaalinen taso on neljän kokemuksen taso. Mielestäni Local Sounds -tapahtuma oli 
hyvinkin emotionaalinen kokemus, sillä asiakkaat silmin nähden nauttivat live –musiikista 
paikan päällä. Tapahtuman tarjoilema musiikki sekä tavallisuudesta poikkeava teema tar-
joilivat jo sinänsä työkalut merkityksellisen elämyksen kokemiseen.  
Viimeinen ja ylin kokemuksen tasoista on henkinen taso. Local Sounds -tapahtumassa 
live -musiikki aiheutti asiakkaan mielentilassa positiivisen muutoksen ja inspiroi toivotta-
vasti monia esimerkiksi musiikkiharrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen. Asiakkaat 
löysivät varmasti myös uutta musiikkia myöhemmin kuunneltavaksi, sillä erilaisten musiik-
kityylien kirjo oli tapahtumassa laaja.  
7.10 Asiakaspalaute   
Tapahtumanjärjestäjän on tärkeää jälkeenpäin tietää, millaisena asiakkaat tapahtuman 
kokivat. Tulee myös pystyä selvittämään, täyttyivätkö tavoitteet ja mitä oltaisiin voitu tehdä 
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toisin. Palautetta tulee verrata alussa asetettuihin määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin 
sekä yleiseen lähtötilanteeseen. Organisaatio kehittyy tapahtumanjärjestäjänä, kun jokai-
sesta tapahtumasta kerätään palaute. Jokaisesta tapahtumasta on mahdollista oppia jo-
takin uutta seuraavaa koitosta varten. Jos tapahtuman palaute kerätään kirjallisesti, kan-
nattaa se kerätä tapahtuman päätteeksi juuri ennen asiakkaiden poistumista. (Vallo & 
Häyrinen 2014, 188-189.)  
Asiakaspalautekyselyn rakentaminen alkaa lomakkeen suunnittelulla. Tässä vaiheessa 
on määriteltävä kyselyn tavoitteet sekä laadittava suunnitelma, jonka avulla tavoitteet saa-
vutetaan. Suunnitelmassa määritellään kyselyn aihe, tiedonkeruumenetelmä sekä kyse-
lyn otanta, eli kenelle kysely on suunnattu. Asiakastyytyväisyyttä mitattaessa on aiheena 
palvelun tai tuotteen asiakkaiden tyytyväisyyden selvittäminen. Tyytyväisyys pyritään sel-
vittämään valitulla tiedonkeruumenetelmällä, joista yleisimpiä ovat puhelinhaastattelut, 
käyntihaastattelut, postikyselyt sekä sähköinen tiedonkeruu. Menetelmien yhdistäminen 
sekä yhden menetelmän täydentäminen toisella on myös tarvittaessa mahdollista. (Tilas-
tokeskus 2018.)  
Yleisimmin asiakkaan palaute kerätään kyselylomakkeella. Jos kyseessä on puhelinhaas-
tattelu, täyttää kyselijä lomakkeen asiakkaan vastausten perusteella. Postikyselyssä lo-
make lähetetään asiakkaalle täytettäväksi, jolloin asiakkaalle lähetetään myös saatekirje, 
jossa kyselyyn vastaaville selvennetään muun muassa tutkimuksen perustietoja sekä 
käyttötarkoitusta. Saatekirje vaikuttaa vastaajien motivaatioon ja mielenkiintoon kyselyä 
kohtaan. (Vehkalahti 2008, 47-48.)  
Palautelomake tulisi aina teettää tapahtumakohtaisesti ja kysymykset laatia siten, että 
vastauksista saa mahdollisimman laajan käsityksen tapahtuman menestyksestä. Lomak-
keeseen valittujen kysymysten lisäksi tulisi lopussa olla aina yleisarvosana tapahtumasta, 
jonka vastausten keskiarvosta saa karkean käsityksen tapahtuman onnistumisesta. Pa-
lautelomakkeen lisäksi on tärkeää pyrkiä saamaan myös suullista palautetta, sillä asiak-
kaat tuovat usein suullisesti esiin uusia asioita. (Vallo & Häyrinen 2014, 189-191.) 
Palautekyselyn luojan on osattava suhtautua saatuun palautteeseen kriittisesti. Palaut-
teen tulokset on osattava tulkita oikein, jotta ne ovat luotettavia. Kun tehdään palautelo-
maketta, on otettava huomioon niin sanottu kato, joka tarkoittaa palauttamattomien pa-
lautelomakkeiden määrää. Vastausprosentin ollessa korkea, kasvaa myös palautteen luo-
tettavuus. (Kettunen 2005, 30.) 
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Kun kysely on suoritettu, voidaan tuloksista tehdä kuvaavat diagrammit. Sisällönanalyy-
sillä voidaan tarkoittaa laadullista sisällönanalyysia tai sisällön määrällistä erittelyä, joista 
molempia voidaan hyödyntää yhtä aineistoa analysoitaessa. Tutkimusaineiston laadulli-
sessa sisällönanalyysissa aineisto pilkotaan osiin ja käsitellään, jonka jälkeen se järjeste-
tään uudeksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105-108.) Yksinkertaisin tapa 
järjestää aineistoa on luokittelu, jossa aineistosta määritellään luokkia, jonka jälkeen tut-
kitaan, montako kertaa kukin luokka esiintyy aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi, 93.) 
Local Sounds –tapahtuman asiakkaat täyttivät asiakaspalautelomakkeet paikan päällä ta-
pahtuman aikana. Jotta sain mahdollisimman paljon palautetta, muistuttelin asiakkaita 
mikrofonin välityksellä palautekyselyjen täyttämisestä, sekä loppuillasta kehotin henkilö-
kohtaisesti asiakkaita täyttämään lomakkeita. Tässä osiossa käyn läpi kerättyä asiakas-
palautetta ja esittelen siitä saatuja tuloksia.  
Palautelomake syntyi Word –ohjelmalla ja koostui neljästä kysymyksestä, joiden lisäksi 
asiakkaalla oli mahdollisuus jättää vapaata palautetta lomakkeen loppuosaan. Käänsin 
lomakkeen kysymykset myös englannin kielelle, sillä oli ennakkoon tiedossa, että paikalle 
saapuu myös ulkomaalaisia asiakkaita. Illan aikana vastauksia kertyi 28 kappaletta. Vas-
tausten perusteella tein kysymyksistä 1-3 diagrammit, joista ilmenee, miten vastaukset 
jakautuivat 28 vastaajan kesken. Ohjeena kysymyksille 1-3 oli ympyröidä parhaiten omaa 
mielipidettä vastaava numero ja vastaukset annettiin asteikolla 1-5. Numero 5 oli korkein 
arvosana, kun taas numero 1 oli matalin arvosana. Kuvioissa näkyvät luvut ovat frekvens-
silukuja. Diagrammien lisäksi osioon on sisällytetty otantoja asiakkaiden vastauksista lo-
makkeen avoimiin kohtiin.  
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Kuvio 8. Tapahtuman tunnelma (h = 28). 
 
 
Yllä olevasta kuviosta (kuvio 8) ilmenee, kuinka asiakkaat arvioivat tapahtuman yleistä 
tunnelmaa. Tunnelma sai asiakkailta parhaan kokonaispalautteen, sillä jopa 25 vastaajaa 
antoi tunnelmalle täydet viisi pistettä. Tämän lisäksi yksi vastaaja antoi tunnelmalle neljä 
pistettä ja yksi vastaaja kolme pistettä.  
 
’’Rento tunnelma.’’ 
’’Mahtava tunnelma.’’ 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9. Tapahtuman ohjelma (h = 28). 
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Yllä olevasta kuviosta (kuvio 9) ilmenee, kuinka asiakkaat arvioivat tapahtuman ohjelmaa. 
Ohjelma sai myös hyvää palautetta. 24 vastaajaa antoi arvosanan viisi, neljä vastaajaa 
arvosanan kolme sekä yksi vastaaja antoi arvosanan kolme.  
 
’’Upeita esiintyjiä.’’ 
’’Awesome.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kuvio 9. Yleinen tyytyväisyys (h = 28). 
Yllä olevasta kuviosta (kuvio 9) ilmenee, kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat tapahtumaan 
kokonaisuutena. Viisi pistettä tapahtumalle antoi 22 vastaajaa, kun taas neljä pistettä ta-
pahtumalle antoi viisi vastaajaa ja kolme pistettä antoi yksi vastaaja.  
’’Näitä lisää Kannukseen.’’ 
’’tosi hyvä meininki.’’ 
 
Avoimissa kysymyksissä tiedusteltiin mistä asiakkaat saivat tietää tapahtumasta. Face-
book -mainonnan onnistuminen tuli ilmi tästä kysymyksestä, sillä yleisimmin vastaajat tie-
sivät tapahtumasta tätä kautta. Useat vastaajat olivat myös kuulleet asiasta kaverilta tai 
tuttavalta ja luonnollisesti osa asiakkaista vain sattui paikalle tapahtumapäivänä.  
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7.11 Toimeksiantajan ja esiintyjien palaute 
Tapahtuman jälkeen oppimisen takaamiseksi tulee tehdä pieni yhteenveto, sillä tällöin ta-
pahtuma on vielä tuoreessa muistissa. Tapahtumapalaverissa käydään läpi muun mu-
assa tapahtumalle asetetut tavoitteet ja tarkastellaan niiden saavuttamista. Palaverissa 
keskitytään myös onnistumisiin sekä kehittämisehdotuksiin, joita käydään läpi tulevia ta-
pahtumia varten, jotta mahdolliset virheet eivät toistuisi. Yhteenvedosta kootaan raportti, 
josta nähdään myös, onko budjetti pysynyt suunnitellun mukaisena. Kaikki tapahtumasta 
saatu tieto voidaan hyödyntää tulevaisuudessa vastaavissa projekteissa. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 188.) 
Niin tärkeää kuin asiakaspalaute onkin, on tärkeää kerätä palautetta myös tapahtuman 
järjestäjiltä ja muilta organisaation jäseniltä. Tapahtumanjärjestäjän tulee selvittää tapah-
tuman jälkeen, millaisena muut järjestämiseen jollain tapaa osallistuneet osapuolen koki-
vat tapahtuman. Tästä palautteesta käy ilmi, miten asiat kunkin jäsenen mielestä sujuivat 
ja missä olisi parantamisen varaa. (Vallo & Häyrinen 2014, 190.) 
Kävimme tapahtuman jälkeen toimeksiantajan kanssa palautekeskustelun, jossa kä-
vimme hieman läpi tapahtumaa ja sen kulkua. Tapahtuma sai toimeksiantajalta pelkkää 
positiivista palautetta ja tulimme yhdessä siihen tulokseen, että asetetut tavoitteet saavu-
tettiin. Erityisen tyytyväinen hän oli esiintyjiin ja siihen, miten tapahtuma oli kokonaisuu-
dessaan järjestetty, sillä ilta sujui mutkitta ja suunnitelmien mukaisesti. Tärkeänä seikkana 
toimeksiantaja piti sitä, että ohjelma pysyi aikataulussa, sillä niin ei aina käy, kun tapah-
tumassa on useita esiintyjiä ja ohjelmanumeroita. Toimeksiantaja kertoi myös, että on 
saanut paljon positiivista palautetta tapahtumasta myös jälkeenpäin.  
Halusin myös kuulla muiden esiintyjien mielipidettä tapahtuman onnistumisesta. Pa-
lautetta tulikin tapahtuman päätteeksi runsaasti ja esiintyjät mainitsivat, että tapahtu-
massa oli mukavaa soittaa ja yleisö viihtyi silminnähden. Tapahtuma oli heidän mielestään 
toimiva ja hyvin organisoitu ja he olisivat valmiita osallistumaan samankaltaiseen tapah-
tumaan uudestaankin.  
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8. POHDINTA 
Opinnäytetyön pohdinta –osuudessa arvioidaan saatuja tuloksia ja työn onnistumista ko-
konaisvaltaisesti (Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2017). Toiminnalliseksi opinnäytetyök-
seni valitsin Local Sounds –musiikkitapahtuman suunnittelun ja toteutuksen. Toimeksian-
tajana toimi Krouvi Meno Mono Oy. Tapahtuman järjestämisen kautta sain loistavaa ko-
kemusta matkailu-alalta ja uskon hyödyntäväni tätä kokemusta järjestämällä tapahtumia 
myös tulevaisuudessa.  Koin tapahtuman toteutusvaiheen ja siitä saadun palautteen ol-
leen erittäin palkitsevia ja haluaisin mielelläni kokea saman myös uudelleen.  
Johdannossa esittelemäni kompetenssit eli työelämätavoitteet määrittivät työlle asetta-
mani tavoitteet ja sen, kuinka työ tukee ammatillista kehitystäni. Tavoitteenani oli ensiker-
talaisena järjestää onnistunut tapahtuma, jossa asiakkaat viihtyvät ja johon toimeksiantaja 
on tyytyväinen. Toivoin myös saavani kokemusta tapahtumanjärjestämisestä ja onnistua 
houkuttelemaan tapahtumaan yleisöä siten, että tapahtumasta olisi toimeksiantajalle 
myös taloudellista hyötyä. Tapahtuma täytti kaikki sille asetetut tavoitteet ja täten myös 
omat odotukseni. Tapahtuma jätti itselleni ja muille osapuolille todella positiivisen muisti-
jäljen ja halun toteuttaa samankaltaisia projekteja myös tulevaisuudessa.  
En tiennyt tapahtuman järjestämisestä juurikaan mitään ennen prosessin alkua, joten pää-
tin kirjoittaa teoriapohjan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tutustua tarkoin teoriaan jo 
aiheanalyysivaiheessa, jotta tapahtumasta tulisi mahdollisimman onnistunut. Haalin itsel-
leni jo aiheen valittuani suuren määrän tapahtuman järjestämiseen liittyvää kirjallisuutta 
ja opiskelin näitä kokonaisuuksia. Kirjoitin ja opiskelin teoriaosuuden tarkoin ja koin valit-
semistani teoriakokonaisuuksista olleen suurta hyötyä. Onnistuin pysymään koko kirjoi-
tusprosessin suunnitellussa aikataulussa, joten en joutunut kiirehtimään raportin kirjoitta-
misen kanssa, vaan sain rauhassa miettiä siihen valittuja sisältöjä ja sisäistämään ne.  
 
Tapahtuman suunnittelu eteni sovittua vauhtia ja koin aina olevani aikataulussa. Suunnit-
teluvaiheessa olin kuitenkin luonnollisesti hieman stressaantunut, sillä aiempaa koke-
musta tapahtumanjärjestämisestä ei ollut. Aloin lopulta loogisesti miettimään mistä vai-
heista tulisi aloittaa ja miten suunnitteluvaiheen tulisi edetä. Teorian perusteella ymmär-
sin, kuinka suuri merkitys suunnitteluvaiheella on koko tapahtumaan nähden. Tein siis 
itselleni listan asioista, jotka pitää hankkia tai hoitaa ennen toteutusvaihetta ja mietin myös 
aikataulut, joihin mennessä kyseiset asiat tulee olla selvitettynä. Tätä suunnitelmaa seu-
raten, oli minun helppo pysyä ajan tasalla ja onnistua suunnittelussa. Huomasin aikatau-
luttamisen ja suunnittelun kautta organisaatiokykyni kehittyneen huomattavasti.  
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Toimeksiantajani Krouvi Meno Mono Oy oli mielestäni loistava toimeksiantaja, sillä sain 
vapaat kädet tapahtuman suunnitteluun. Toimeksiantajan ja minun välillä oli myös positii-
vinen ja kannustava ilmapiiri läpi prosessin. Mielestäni tapahtumanjärjestämistä jopa hel-
potti se, että budjettiin kuuluivat vain palkkiot esiintyjille, sillä budjetin suunnittelusta mi-
nulla ei myöskään ollut aikaisempaa kokemusta. Toivon kuitenkin, että saan tulevaisuu-
dessa kokemusta myös budjetoinnista. Olin tyytyväinen siihen, että sain itse toimia pro-
jektissa päällikkönä ja ainoana järjestäjänä, vaikka työmäärä tuntuikin ajoittain hieman 
suurelta. Uskon kuitenkin, että pienikokoisissa projekteissa on selkeämpää, että tapahtu-
malla on vain yksi toteuttaja. Työskennellessäni yksin en kuitenkaan saanut harjoittaa de-
legointikykyjäni, joiden kehittämiselle toivon myös saavani mahdollisuuden tulevaisuu-
dessa.  
 
Koen, että elämyksen teoriakokonaisuus auttoi minua saattamaan tapahtuman seuraa-
valle tasolle, ja otinkin siitä paljon oppia tapahtuman yksityiskohtia ja teemaa suunnitel-
lessa. Mielestäni tapahtuman elämyksellisyys oli nähtävissä, sillä onnistuminen tuli esiin 
asiakaspalautteissa. Kajaanin Ammattikorkeakoulun kompetensseissa mainitaan, että 
opiskelijan tulee osata arvioida käyttämiään lähteitä ja teoriapohjaa kriittisesti. Mielestäni 
tämän opinnäytetyön raportin teoriapohja on kattava ja monipuolinen ja osasin valita oleel-
liset teoriat sekä tarkastella lähteitäni kriittisesti. Opin myös kompetenssien vaatimusten 
mukaan hankkimaan tietoa kyselylomakkeella, arvioimaan vastaanotettuja tietoja ja teke-
mään näiden pohjalta johtopäätöksiä.  
Matkailun koulutusohjelman kompetenssien mukaan opinnäytetyö tukee oppimisen taito-
jani siten, että osaan suunnitella ja toteuttaa palveluja toimintaympäristön vaatimusten 
mukaan. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2017.) Mielestäni tapahtuman toimivuus todisti, 
että onnistuin toimintaympäristön luomisessa hyvin. Olen henkilökohtaisesti projektiin kai-
kin puolin tyytyväinen ja mielestäni koko prosessi tarjosi minulle loistavat eväät mahdolli-
siin tuleviin projekteihin. Uskon, että valitsemallani aiheella oli suuri merkitys projektin on-
nistumisen kannalta, sillä se motivoi itseäni koko prosessin ajan. Olen usein haaveillut 
musiikkitapahtumien järjestämistä ja sain opinnäytetyöstä siihen loistavan mahdollisuu-
den. Mielestäni kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä kokonaisuuteen ja koen onnistuneeni 
tapahtuman järjestämisessä ensikertalaiseksi erittäin hyvin.  
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